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1. HALLINTOJÄRJESTELYT 

 

 

1.1 Työmaan hallinto 

 

Työmaan johtovelvollisuudesta vastaava (YSE 1998 § 4) urakoitsija, myöhemmin pääurakoitsija, on esi-

tetty urakkaohjelmassa. Pääurakoitsija toimii lainsäädännön edellyttämänä päätoteuttajana. 

 

Rakennuttajan vaatimukset urakoitsijoiden organisaatiolle on esitetty urakkaohjelman kohdassa 12. 

 

Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osapuolten kannalta toimiva työjärjes-

tys sekä yhteisesti sovitut aikataululliset ja laadulliset tavoitteet. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia 

noudattamaan ja tukemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, pääurakoitsijan määräyksiä työmaan ohjaa-

miseksi. 

 

Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. Kokouksen kut-

suu koolle rakennuttaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa nouda-

tettavia periaatteita. 

 

 

1.2 Informointivelvollisuudet 

 

Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua myös muiden kuin oman urakka-alansa suunnitelmiin rakennuskoh-

teessa. Kunkin urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua toimitettava muiden osapuolten 

työsuunnittelua, hankintoja ja asennuksia palvelevat tiedot. Kunkin urakoitsijan tulee laatia omat asennus-

suunnitelmansa yhteisesti sovitun aikataulun mukaan ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ja suunnittelijoilla 

oman alansa asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. 

Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen 

osapuolen kanssa ja hyväksytettävä muutettu toteutustapa työmaan hallinnosta sovittujen periaatteiden 

mukaisesti. 

 

 

1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 

 

Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua sekä poikkeamia havaites-

saan sovittaa ristiriidat.  

 

Pääurakoitsijan tulee valvoa, että muut urakoitsijat asentavat hankintaansa kuuluvat asennukset ja laitteet 

sovitun tarkoituksenmukaisen asennusjärjestelyn mukaisesti. 

 

Työmaan kokouskäytännöstä on kirjattu urakkaohjelmassa. Lisäksi pääurakoitsijan johdolla pidetään eri 

urakoitsijoiden välisiä työmaan edistymiseen liittyviä yhteistoiminta- ja urakoitsijapalavereita. Kokous-

muistioiden jakelusta sovitaan työmaakokouksissa tai ne kirjataan työmaan laatusuunnitelmaan. 

 

Yksittäisten tehtävien laadunvarmistukselle annetaan vaatimukset pääurakoitsijan kokoamassa työmaan 

laatusuunnitelmassa. Vaatimuksiin tulee sisältyä rakennuttajan kanssa yhteistyössä suoritettavat valvonta-

toimenpiteet sekä urakoitsijoiden oman työn valvontamenettelyt. 

 

Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohtajalle ja varata 

hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä. 
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1.4 Asioiden kirjaaminen 

 

Pääurakoitsijan pitämään työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten 

aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, 

sopimukset ja päätökset, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. 

 

Työmaapäiväkirjaa on pidettävä ja tarkastuspöytäkirjat laadittava siten, että ne toimivat myös rakennus-

lain tarkoittamana tarkastusasiakirjana ellei tarkastusasiakirjaa pidetä erikseen. 

 

 

1.5 Työaikataulu 

 

Pääurakoitsijan tulee olla yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden sekä rakennuttajan ja hei-

dän suunnittelijoidensa kanssa ja laatia urakkaohjelman kohdan 4.2 mukainen työaikataulu ja työmaan 

kosteustekninen suunnitelma. 

 

Aikataulun laadinnassa tulee noudattaa seuraavia periaatteita ja ottaa huomioon seuraavat seikat: 

- aikataulun mitoitus perustuu työmenekkeihin ja kohteen olosuhteisiin huomioiden työmaan kosteus-

teknisen suunnitelman ajoitusvaraukset 

- aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain 

- kriittisille töille tulee olla riittävät pelivarat (mm sääolosuhteiden mukaan) 

- aikataulussa tulee olla varaa urakoitsijan oman työn tarkastuksille 

- eri tuotteiden hankinta- ja toimitusajat tulee huomioida 

- rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja erillis-urakoiden 

ajankohdat tulee esittää yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että niiden keskinäiset riippuvuussuhteet 

on selvästi todettavissa 

- rakenteiden kuivumisajat ennen pinnoituksia tulee huomioida riittävinä 

- välivaiheiden ja loppusiivousten tarvitsema aika tulee merkitä 

- teknisten tilojen (erityisesti iv-konehuone) valmistumisajat tulee merkitä huomioiden erikseen raken-

nus- sekä lvisa-tekniset työt ja niiden keskinäiset suoritusjärjestykset 

- säätöön, virityksiin ja koekäyttöihin ja tarkistusmittauksiin tarvittavat ajat tulee merkitä aikatauluun 

- malliasennusten ja mallitilojen valmistumisten ajoitukset tulee merkitä aikatauluun 

- väliaikaiset lvi-kytkennät töiden vaiheistuksen mukaisesti 

- toiminta- ja käyttökokeille tulee varata riittävästi aikaa ennen lopullisia säätöjä ja vastaanottoa 

 

 

1.6 Suunnitelma-aikataulu 

 

Suunnitelma-aikataulun tarpeellisuudesta, laadinnasta ja toteuttamistavasta sovitaan urakkaosapuolten 

kesken viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa. 

 

 

1.7 Varauspiirustukset 

 

Varauspiirustusten tarpeet sovitaan viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa. 

Tarvittavien varauspiirustusten kierto tapahtuu rakennesuunnittelijan johdolla työmaakokouksissa sovitta-

valla tavalla. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että sivu-urakoitsijat tai muut toimittajat tarkastavat ja merkit-

sevät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lopulliset varauspiirustukset vähintään 2 viikkoa en-

nen kuin ko. piirustuksia tarvitaan työmaalla. 

 

 

1.8 Piirustusten jakelumenettely 
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Sähköisessä muodossa käsiteltävissä/siirrettävissä asiakirjoissa tulee noudattaa projektin suunnitteluvai-

heessa sovittua ja työmaakokouksissa tarkennettua ohjelmisto- ja piirustusformaatteja. 

 

Rakennuttajalta tulevien piirustussarjojen määrät on mainittu urakkaohjelmassa. 

 

Urakoitsijalta tulevat tarvittavat asennussuunnitelmat tulee toimittaa rakennuttajan/suunnittelijoiden hy-

väksyttäviksi työmaakokoukissa sovittavalla tavalla suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Piirustusten jake-

lukustannuksista vastaa piirustusten toimittaja. 

 

 

1.9 Kokeet ja mallit 

 

Mahdolliset mallihuoneet ja sellaiset kokeet ja mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, 

tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaavaksi. 

 

Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan 

sekä suunnitteluissa että hankinnoissa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä 

suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. 

 

Työhön liittyy mm seuraavat urakoitsijoiden yhteistyönä tekemät mallit: 

- Suunnitelmissa mainitut mallisuoritukset. 

- Tarvittavista mallisuorituksista sovitaan työmaakokouksissa. 

 

Urakoitsijoiden yksittäisten töiden mallisuorituksissa noudatetaan kunkin alan työselostuksia ja rakennut-

tajan edustajan (valvoja/suunnittelijat) työaikaisia ohjeita. 

 

 

 

 

2. TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT 

 

2.1 Rakennusalue 

 

Rakennusalue ja urakka-alue on ohjeellisesti esitetty asemapiirustuksissa.  

 

Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköliitäntöjen urakkarajoissa noudatetaan ao. suunnitelmia. 

 

Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön rakennusalueen, johon kuuluu myös vii-

meistään aloituskatselmuksessa sovittava työmaan huoltoalue. Mahdollisesti tarvitsemansa lisäalueet tulee 

urakoitsijan hankkia käyttöönsä omalla kustannuksellaan. 

 

Ennen rakennustöiden aloittamista ja rakennusalueen käyttöön ottoa tulee tontilla pitää tarvittavat katsel-

mukset rakennuttajan ja pääurakoitsijan kesken. Katselmuksia tulee pitää myös työalueiden muuttuessa 

töiden edetessä sekä alueen kuntoon saattamista koskeva katselmus kohteen valmistuttua. 

 

Pääurakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle ja muille urakoit-

sijoille tiedoksi ja kommentoitavaksi sekä hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla. Pääurakoitsija 

merkitsee työmaasuunnitelmaan myös eri urakoitsijoiden käyttöön tulevat tilat. 

 

 

2.2 Työnaikaiset rakenteet 

 

Pääurakoitsijan tulee töiden ajaksi rakentaa työmaan huoltoalue riittävän laajaksi kulkukelpoiseksi alu-

eeksi työmaarakennuksille ja työmaaliikenne- ja varastoalueeksi sekä työmaan parkkipaikoiksi tarvittaes-
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sa tilapäisine tieliittymineen, työmaapuomeineen ja liikennemerkkeineen. Työmaa-alueen tarkka rajaami-

nen määritetään rakennuttajan ja pääurakoitsijan kesken työmaakatselmuksessa töiden alkaessa, jolloin 

sovitaan myös alueelta poistettavista/siirrettävistä puista ja pensaista. Töiden valmistuessa tulee urakka-

alueen ulkopuolinen huoltoalue palauttaa takaisin ennalleen ja palauttaa mahdollisesti siirretyt rakennel-

mat sekä puut ja pensaat paikoilleen. Sekä varsinainen työmaa-alue että työmaan huoltoalue tulee pääura-

koitsijan toimesta erottaa työmaa-aidoilla rakennustöiden ajaksi (aitaamisen laajuus tarkennetaan em. 

aloituskatselmuksissa rakennuttajan kanssa) sekä rakentaa työaikainen lukittava työmaa-alueportti.  

 

Pääurakoitsija pystyttää kustannuksellaan työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- 

yms. tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivu-

urakoitsijoille näiden töissä normaalisti tarvittavat tilat kuten: 

- riittävät lukittavat varastotilat 

- rakennusalan työehtosopimuksen tasomitoituksen sekä SFS-standardin tilamitoituksen täyttävät ka-

lustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja wc-tilat. Tilojen mitoitus 

tulee olla suhteutettu työaikataulun perustana oleviin henkilömääriin. 

- tarvittavat toimistotilat myös sivu- ja aliurakoitsijoille. 

- erillinen toimistotila työmaan valvojille. 

 

Työmaarakennusten käyttösähkön toimittaminen, tilojen lämmittäminen ja puhtaana pitäminen kuuluvat 

pääurakoitsijalle. 

 

Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoita ja alihankkijoita sekä erillisurakoitsijoita varten näi-

den töissä tarvitsemat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavan-

omaisia kokoonpanotöitä varten. 

 

Pääurakoitsija pystyttää erikseen sovittavaan paikkaan tontilla työmaakilven, johon merkitään Rakennus-

kohde, rakennuttajan, rakennuttajakonsultin, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden liikenimet normaalitavan 

mukaisesti. 

 

 

2.3 Työnaikaiset asennukset 

 

Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri-, lämmitys- sekä viestintälaitteet 

itsensä ja muiden urakoitsijoiden käyttöön. Työmaa-aikaisten liittymien hankinta ja kustannukset kuulu-

vat pääurakkaan. 

 

Em. huomioiden pääurakoitsija kustannuksellaan huolehtii/hankkii: 

- työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta 

- työmaan työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä 

- työmaa-alueen ja rakennusten yleisvalaistuksesta 

- rakennustöissä tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin töitä ja laitteita varten. Pistorasioita, 

3-vaihe/32A/16A tulee olla kohtuullisella (max n. 20m) etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista.  

- toimivat internet-yhteydet myös rakennuttajan valvojan ja muiden urakoitsijoiden käyttöön 

- atk-tulostus (mahd. vähintään A3 tulosteisiin) ja skannausvalmiudet työmaatoimistossa 

- työmaan riittävästä sääsuojauksesta 

 

 

 

2.4 Rakennusvälineet 

 

Urakoitsijan tule suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräys-

ten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia 

määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta. 
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2.5 Telineet ja suojarakenteet 

 

Pääurakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kunnossapidosta työmaalla. Pää-

urakoitsija hankkii kaikki työ- ja nostotelineet, jotka on tarkoitettu urakoitsijoiden yhteiseen käyttöön. 

Pääurakoitsija huolehtii näiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenettelyistä sekä kunnossa-

pidosta. 

 

Kukin urakoitsija hankkii kuitenkin alle 2 metriä korkeat siirrettävät telineet niihin suorituksiinsa, joissa 

pääurakoitsijan telineet eivät ole käytettävissä. 

 

 

2.6 Mittaukset 

 

Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja mittalinjat asennuspaikan 

lähelle. Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. 

 

 

2.7 Nostot ja siirrot 

 

Pääurakoitsija on velvollinen antamaan tarvittaessa siirtoapua rakennuttajan ja muiden urakoitsijoiden 

suorituksissa raskaiden esineiden siirroissa työmaalla. Pääurakoitsijan hallussa työmaalla olevien nosto- ja 

siirtolaitteiden tulee olla mahdollista olla myös käytössä rakennuttajan ja muiden urakoitsijoiden hankin-

tojen työmaasiirroissa. Laitteiden käytöistä tulee pääurakoitsijan kanssa sopia ennakkoon ja varmistaa 

työturvallisuustekijät. Mikäli pääurakoitsijalle aiheutuu em. muiden urakoitsijoiden käytöistä ja hankin-

noista ylimääräisiä kustannuksia, on pääurakoitsija oikeutettu veloittamaan niistä omakustannushinnan 

em. palvelun saaneelta urakoitsijalta. 

 

 

2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto 

 

Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakoit-

sija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista.  

 

 

2.9  Työmaahuolto 

 

Pääurakoitsija vastaa työaikaisten asennusten (ks. kohta 2.3) käyttökustannuksista.  

 

Pääurakoitsija huolehtii työmaan ja ympäristön säännöllisestä yleispuhdistuksesta ja yleisestä siisteydestä. 

Jokaisen urakoitsijan tulee kuitenkin itse kerätä ja kuljettaa omien suoritustensa purku-, pakkaus- ja asen-

nusjätteet pääurakoitsijan osoittamiin jätteiden keräyspisteisiin työmaalla. Omien jätteidensä lajittelu kuu-

luu myös urakoitsijoiden velvoitteisiin pääurakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti. Pääurakoitsija on 

velvollinen ylläpitämään jäteastiat työmaalla sekä huolehtimaan kustannuksellaan niiden asian mukaisista 

tyhjennyksistä ja kuljetuksista jätelain mukaisiin vastaanottopisteisiin jätemaksuineen.  

 

Pääurakoitsija huolehtii kustannuksellaan myös työmaan toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja 

siivouksesta. Siivous tulee olla säännöllistä ja riittävää pitämään tilat asiallisina ja siisteinä. 

 

 

2.10 Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta 
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Pääurakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava 

omien rakennusvälineidensä ja tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille osoitettuihin 

varastoihin työmaa-alueella työajan ulkopuolella. Työmaa-alueen aluevartioinnista ja työkohteen lukituk-

sista huolehtii pääurakoitsija. 

 

Työmaalla tarvittavista työmaakohtaisista henkilötunnisteiden käytössä noudatetaan voimassa olevia mää-

räyksiä ja käytännöistä sovitaan erikseen työmaakokouksissa. Pääurakoitsijan huolehtii ja valvoo henkilö-

tunnisteiden käyttöä. Pääurakoitsija järjestää ja huolehtii menetelmistä työmaalle kirjautumisissa sekä 

työntekijöiden perehdyttämisestä työmaalle.  

 

 

 

2.11 Rakennusaikainen käyttö 

 

Pääurakoitsijan tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. työselostuksia sekä rakennuttajan ja ao. 

urakoitsijoiden ohjeita. 

 

Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmityslaitteita vastuullaan edellyttäen, että kiin-

teistön hoitaja antaa siihen luvan ja ko. laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan putki-urakoitsijan ja 

kiinteistön hoitajan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö. 

 

Lisäksi pääurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa: 

- ilmanvaihtolaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri osien pölyä aiheuttavat työvai-

heet on loppuun suoritettu sekä kanavat ja konehuoneet puhdistettu. 

- ilmastointisuodattimien uusimisen ja kojeiden puhdistamisen rakennusaikaisen käytön jälkeen tekee 

iv-urakoitsija omakustannushintaan pääurakoitsijalle 

- lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaik-

kien lamppujen oltava toimintakuntoisia ja valaisinten puhdistettuja ja virheettömiä. 

- mikäli pääurakoitsija ottaa saatuaan siihen rakennuttajalta luvan urakoitsijoiden käyttöön valmistuvia 

huonetiloja ja niissä olevia varusteita, tulee hänen kustannuksellaan saattaa nämä ennen luovutusta 

sopimuksen mukaiseen kuntoon, tarvittaessa uusia vioittuneet pintakäsittelyt, verhoukset, päällysteet, 

varusteet, kojeet ja asennukset. 

 

Muiden lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee 

saada rakennuttajan kirjallinen lupa. 

 

 

2.12 Loppupuhdistus 

 

Loppupuhdistus kuuluu pääurakkaan. 

Ennen rakennuksen luovuttamista on rakennus puhdistettava siten, että se luovutushetkellä on sekä 

sisältä että ulkoa täysin käyttökunnossa ja ympäristö siistitty. Kukin rakennusosa puhdistetaan sille 

sopivalla, vaadittavan tuloksen antavalla puhdistusaineella ja menetelmällä. Syövyttäviä tai hankaa-

via aineita ja välineitä ei saa käyttää. 

 

Loppupuhdistuksen yhteydessä on erikoisesti huolehdittava, että: 

- lattioille tehdään käyttöönottosiivous ja -käsittely valmistajan ohjeen mukaan 

- alapohjan, alustilan, ryömintätila (mikäli sellaisia on) siivotaan  

- alakattojen yläpuolet puhdistetaan 

- laatoitetut pinnat pestään 

- lämpöpattereiden ja muiden lämmönluovuttajien suojapakkaukset poistetaan  

- jalkalistat ja seinälaatoitukset puhdistetaan  

- saniteettikalusteet, vesijohtoputket, venttiilit, lattiakaivot ja hajulukot puhdistetaan 
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- lämpöpatterit ja -putket, lämpöjohtoventtiilit, ilmastointiventtiilit sekä ilmastointikanavat 

ja -kojeet puhdistetaan ulkopuolelta  

- helat puhdistetaan  

- saranat, lukot ja sulkijat öljytään (jos sitä ei ole voitu tehdä asennuksen aikana) 

- ikkunat pestään  

- valaisimet, rasiakojeet peitelevyineen, johtokanavat, kaapelihyllyt, keskukset ja keskus-

komerot puhdistetaan ulkopuolelta  

- käytössä olleet WC- ja pesutilat desinfioidaan, samoin väliaikaisten käymälä- ja ruokailu-

parakkien kohdat 

- urakka-alueella suoritetaan loppupuhdistus, samoin muilla pääurakoitsijan käytössä mah-

dollisesti olleilla alueilla, ellei sitä jo aikaisemmin ole tehty tai muuta erikseen sovittu alu-

een haltijan kanssa  

- valaisimien heijastimet puhdistetaan valaisinvalmistajan ohjeiden mukaisesti 

 

 

3 TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 

 

Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan laatusuunnitelmassa. 

Rakennuttaja toimittaa määräysten mukaisen Turvallisuusasiakirjan urakka-asiakirjana. 

 

 

3.1 Rakennuskohteen kuvaus 

 

 Liikuntakeskusrakennus rakennetaan loivasti rinteeseen sijoittuvalle tonttimaalla Pälkäneen keskustaaja-

massa vilkkaasti liikennöidyn tonttikadun varteen. Rakennus tulee kaavallisesti samalle tontille kunnan 

Yläaste-lukiorakennuksen kanssa yhteiseen pihapiiriin. 

 

 Kostia-areena on hallimainen osittain kaksikerroksinen urheilutilarakennus sisältäen mm. kaksi suurehkoa 

palloiluhallia, 2-kerroksisen kuntosalin, puku- ja pesuhuonetilat, katsomo- ja yleisötilat, huoltotilat ja tek-

niset tilat. Rakennuksen laajuus on 3112 krsm2 ja tilavuus yli 20 000 m3.  

 

 

3.2 Rakennuspaikkaa koskevat turvallisuustiedot 

 

Tontilla liikennöitäessä tulee urakoitsijoiden huolehtia siitä, ettei vaaraa aiheudu niin työmaan kuin vie-

reisen koulurakennuksen käyttäjien henkilöille eikä omaisuudelle. 

 

 

3.3 Uudisrakennuksen rakenteet ja materiaalit 

 

Ks. suunnitelmat.  

 

 

3.4  Rakennusympäristöstä johtuvien vaaratilanteiden ehkäiseminen 

 

Työmaa-alueella ja ympäristössä on työmaan omaa sekä ulkopuolista liikennettä. Tarvittavat työnaikaiset 

kulkureitit ja vaaratilanteiden välttämiseksi tehtävät toimet kuuluvat pääurakkaan ja ne tulee suunnitella 

yhteistyössä rakennuttajan edustajien kanssa. 

 

 

3.5  Olosuhteet rakennustyömaalla 

 

Ks. kohdat 3.1 ja 3.2 edellä. 
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3.6  Rakennustoiminnasta johtuvat vaarat työmaalla ja lähiympäristössä 

 

Ks. kohdat 3.1 ja 3.2 edellä. 

 

 

3.7  Ympäristöturvallisuus  

 

Työmaata erottavat suojarakenteet ks. kohta  

 

Säilyvää ympäristökasvillisuutta ei rakennustöissä saa vaurioittaa. 

Maaperään ei rakennustöissä saa sijoittaa ylijäämärakennusmassoja kuten puuta, betonia tai lasia. 

Työmaan suoja-aidoista on kirjattu edellä kohdassa 2.2. 

 

 

3.8  Palonsuojelu 

 

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan 

työkohteessa niin, ettei tulipalon vaaraa synny ja noudattamaan työmaalla laadittavia tulityöohjeita. 

Tulitöitä tekevillä työtekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi voimassa oleva ao. tulitöi-

hin oikeuttava tulityökortti. Ennen tulitöiden aloittamista tulee suorittaa tulityölupamenettelyt ja varmis-

tautua mm. tulityökohdan ympäristön syttymisen estämisestä sekä määräysten mukaisen sammutus-

kaluston varaamisesta tulityöpaikalle. 

 

 

3.10  Pölyn leviämisen estäminen 

 

Runsaasti pölyä synnyttävistä työsuoritteissa kuten piikkaus-, poraus-, hionta- ja siivoustöissä on suositel-

tavaa käyttää kohdepoistoilla varustettuja laitteita.  

 

Pääurakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä siivouksesta. Harjasiivouksen sijaan 

on syytä käyttää pölysuodattimin varustettua korkeapaineimuria ja kumilastatyökaluja. Noudatetaan uu-

distettua voimaan tullutta asetusta, lainsäädäntöä ja ohjeistusta rakennustyön turvallisuudesta. 

 

 

3.11  Työmaamelun leviämisen estäminen 

 

Työmaamelun leviämistä ympäristöön tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. Ympäristöön melua aihe-

uttavien työsuoritusten teko illalla kello 22.00 jälkeen ja aamulla ennen klo 6.00 ei ole sallittua rakennut-

tajan kanssa erikseen sopimatta. 

 

 

3.12  Rakenteiden ja rakennuksen sääsuojaus 

 

Rakenteiden ja rakennuksen sääsuojauksesta tulee erityisesti huolehtia. Huomioitava, että työmaalle toi-

mitettavien puurakenteisten suurelementtien tulee olla jo elementtitehtaalta toimitettaessa sääsuojattuja. 

Päävastuu tässäkin on pääurakoitsijalla.  
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4 TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 

 

4.1 Työmaan laatusuunnitelma 

  

 Työmaan laatusuunnitelma on hankekohtainen asiakirja, jonka pääurakoitsija kokoaa. Työmaan laatu-

suunnitelmassa esitetään työmaatoimintojen laadun rakentuminen sekä työmaan eri osapuolien toimet, 

joilla sopimuksen määrittelyt täytetään. Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitellaan, ra-

kennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan. Suunnitelmassa määritetään mm: 

- tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet 

- riskien sekä kriittisten kohtien tunnistaminen ja eliminointi 

- tuotannonsuunnittelu- ja ohjaustehtävät 

- käytettävät menettely- ja työskentelytavat 

- kosteuden hallinta ja sääsuojaukset 

- tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt 

- tiedonkulku ja kirjaukset 

- yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa 

- laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen. 

 

Suunnitelma laaditaan urakoiden alussa. 

 

 

4.3 Työmaan ympäristösuunnitelma 

 

Työmaan ympäristösuunnitelmassa määritellään toimintatavat, joiden avulla ehkäistään negatiivisten ym-

päristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympäristöystävälliseen toimintatapaan. 

 

 

5 VASTAANOTTO 

 

5.1 Yleistä 

 

Vastaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutaso, tavoitteet 

täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, 

suunnittelijat ja urakoitsijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa, syste-

maattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta. 

 

Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee urakoitsijoiden edustajien olla laitteet täysin tuntevia hen-

kilöitä. 

 

Pääurakoitsija toimii vastaanottomenettelyn yleiskoordinaattorina. Urakoitsijat vastaavat tarkastuksien ja 

kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. Rakennuttajan edustaja valvoo vastaanottoa ja osallistuu 

siihen liittyviin tehtäviin tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. 

 

Urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan myös muita urakoitsijoita koskeviin tarkastuksiin ja kokeisiin, 

jotka sivuavat urakoitsijan hankintoja (esim. automatiikan, ohjauksien ja hälytysten kokeilu). Pääurakoit-

sijan on tarvittaessa osallistuttava kaikkiin tarkastuksiin ja kokeisiin.  

 

Rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on aina varattava mahdollisuus kaikkiin tarkastuksiin ja kokeisiin 

osallistumisiin. 
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5.2 Vastaanoton dokumentointi 

 

Urakoitsijan tulee laatia viivytyksettä (viimeistään kohteen vastaanottotarkastukseen mennessä) kaikista 

vastaanottomenettelyyn sisältyvistä tarkastuksistaan, mittauksistaan, koestuksistaan ja kokeistaan pöytä-

kirjat ja toimittaa niistä kopiot muille urakoitsijoille ja rakennuttajalle. 

 

 

5.3 Vastaanoton kuvaus 

 

Urakoitsijoiden on ennakkohyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, joita 

ei ole yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa. 

 

Hyväksymismenettely on selostettu yksityiskohtaisesti ao. suunnitelma-asiakirjoissa. 

 

Rakennuttaja valvoo työn aikana materiaalien, tarvikkeiden ja työmenetelmien suunnitelmien- ja ennak-

kohyväksymistenmukaisuutta. Urakoitsijoiden asennuspiirustuksista ja malliasennuksista sekä mallitilois-

ta on mainittu ao. suunnitelmissa ja edellä kohdassa 1.9. Tarkastukset koskevat erityisesti peitettäviä ra-

kenteita ja niissä olevia asennuksia kuten: 

- asennukset maassa, alapohjien alla, seinämissä, alakattojen yläpuolella, nousuroiloissa jne. 

- kosteuden ja vedeneristykset, lämmöneristykset, palotekniset eristykset 

- putkien, kanavien ja kaapeleiden seinämälävistykset 

 

Tarkastettavia kohteita ei saa peittää ennen kuin niille suoritettavat tarkastukset on pidetty. 

Viranomaistarkastukset 

Urakoitsijat ovat velvollisia oma-aloitteisesti huolehtimaan, että kaikki viranomaisten edellyttämät tarkas-

tukset  pidetään ajallaan. Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa niistä ajoissa myös rakennuttajalle. Jos tarkastuk-

sista aiheutuu suunnitelmamuutoksia, käytetään normaalia muutos- ja lisätöiden tarjousmenettelyä. 

 

Urakoitsijat vastaavat omien suoritustensa tarvittavien viranomaistarkastusten kustannuksista lukuun ot-

tamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. 

 

Urakoitsijoiden toimintatarkastukset 

Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ovat osa urakoitsijoiden laadunvarmistusta. Niissä tarkastetaan sys-

temaattisen menettelyn avulla, että taloteknisiin järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät toiminnot ovat suunni-

telmien mukaiset kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. 

 

Toimintatarkastusvalmius rakennusurakan osalta (kaikkien taloteknisten järjestelmien toiminta-

tarkastukset) 

- tilat ovat riittävän valmiit toimintatarkastusten suorittamiseksi. Se edellyttää mm., että seinät, ovet, 

ikkunat yms. rakennusosat ovat asennettu asianmukaisesti paikoilleen 

- tekniset tilat sekä valvomo- ja alakeskustilat ovat rakennustöiden osalta valmiit ja siivottu. 

 

LVIA-järjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoiden osalta 

- teknisten tilojen valaistus toimii 

- laitteet, putkistot ja kanavistot on asennettu 

- putkistot on huuhdeltu ja esisäädetty 

- ilmanvaihtokojeet ja kanavistot on puhdistettu sisäpuolelta 

- ilmavirtojen säätölaitteet ja ilmanvaihdon huonelaitteet on asennettu 

- nestevirtojen säätölaitteet ja putkistoihin liittyvät huonelaitteet on asennettu 

- putkistojen ja ilmanvaihdon eristystyöt on pääosin tehty 

- lämmitysverkostojen menoveden lämpötila on säädetty suuruusluokkaisesti oikealle tasolle 
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- laitteiden sähkösyötöt on asennettu siten, että virta tulee lopullisia kytkentöjä myöten 

- sähkömoottoreiden lämpösuojat on viritetty ja koestettu 

- valvontapisteet on ohjelmoitu 

- valvomolaitteiden sähköistystyöt ovat valmiit 

- säätö- ja valvontalaitteet on asennettu, viritetty ja ohjelmoitu 

- valvomolaitteet ovat toiminnassa 

- valvomopisteet on liitetty valvomopäätteille ja grafiikkoihin 

- jatkohälytykset toimivat 

- laitteet ja kaapelit on merkitty 

 

Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien toimintavarmistus muiden urakoitsijoiden osalta 

- teknisten tilojen valaistus toimii 

- laitteistot ja kaapeloinnit on asennettu ja kytketty 

- verkostojen mittaukset ja koestukset on suoritettu 

- laitteet on kytketty ja viritetty toimintakuntoon 

- laitteiden sähkönsyötöt varmistuksineen ovat toimintakunnossa 

- laitteet ja kaapelit on merkitty. 

 

LVIA-järjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat 

- hälytyksien, ohjauksien, käyttötilaosoituksien ja pakkokytkentöjen toiminnat  

- sähkömoottoreiden oikeat pyörimissuunnat 

- varolaitteiden toiminnot 

- häiriötoiminnot 

- toimintalaitteiden oikeat ajosuunnat 

- paikallisten mittareiden toiminnot 

- taloteknisten laitteiden rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät toiminnot 

- laitteiden merkinnät 

- käyttöohjeet ja dokumentoinnit 

 

Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat 

- laitteistojen ja kaapeloinnin asennukset 

- järjestelmien toiminnot koekäytöin ja mittauksin 

- laitteiden merkinnät 

- käyttöohjeet ja dokumentoinnit 

 

Rakennusautomaatioon liittyvien toimintojen tarkastukset käsittävät kenttälaitteiden ja valvomolaitteiden 

(grafiikkakuvat) muodostaman kokonaisuuden. 

Toimintatarkastukset dokumentoidaan käyttäen apuna tarkastuslistoja, joihin tehdään tarkastusmerkinnät 

järjestelmä- ja laitekohtaisesti kaikista kokeilluista toiminnoista. Listoihin merkitään myös tarkastuksissa 

todetut puutteet. 

 

 

5.4 Toimintakokeet 

 

Yleistä 

Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijoiden yhteistä laadunvarmistusta. Urakoitsijat osoitta-

vat toimintakokeissa, että järjestelmät ja laitteet toimivat suunnitellulla tavalla kaikissa käyttö- ja poikke-

ustilanteissa. Toimintakokeet suoritetaan urakoitsijoiden toimintatarkastusten jälkeen urakoitsijoiden yh-

teisesti ehdottamana ajankohtana, kun urakoitsijat ovat todenneet, että kaikkien urakoiden osalta on val-

mius toimintakokeiden aloittamiseen. 

 

Toimintakoevalmius edellyttää, että urakoitsijat ovat suorittaneet edellä esitetyt keskinäiset toimintatar-

kastuksensa ja todenneet niissä laitteiden olevan toimintakuntoisia. Lisäksi edellytetään, että edellä luetel-

lut toimintatarkastusvalmiuteen liittyvät velvoitteet on suoritettu kaikkien urakoitsijoiden osalta. 
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Säädöt ja mittaukset 

Hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen urakoitsijat tekevät asentamiinsa järjestelmiin ja laitteisiin liitty-

vät säädöt ja mittaukset (esim. vesi- ja ilmavirrat). 

 

Säätö- ja mittaustöiden suorittaminen asian mukaisesti edellyttää, että rakennustöiden valmius ko. tiloissa 

vastaa toimintatarkastusvalmiutta (ks. edellä). 

 

Mittaustulokset dokumentoidaan käyttäen apuna järjestelmä- ja laitekohtaisia, sisäilmastomittausten koh-

dalta huonekohtaisia, tarkastuslistoja. 

 

Rakennusautomatiikan viritys 

Rakennusautomatiikan viritys suoritetaan järjestelmien säätöjen ja mittausten jälkeen. Siihen liittyvät vel-

voitteet esitetään yksityiskohtaisesti ao. suunnitelma-asiakirjoissa. 

 

LVIS-järjestelmien ja laitteiden kuormituskokeet 

Kuormituskokeet suoritetaan suunnitelma-asiakirjoissa esitetyllä tavalla toimintakokeiden, säätöjen ja 

mittausten sekä automatiikan virityksen jälkeen. 

 

Rakennusautomaatiojärjestelmän ohjelmistojen toimivuustarkastus 

Ohjelmistojen testaus on osa rakennusautomaatiojärjestelmän vastaanottomenettelyä ja on kuvattu tar-

kemmin rakennusautomaatiosuunnitelmissa. 

 

 

 

Käyttöhenkilökunnan koulutus 

Urakoitsijoiden tulee antaa toimittamistaan järjestelmistä käyttöhenkilökunnalle riittävä koulutus (koulu-

tuksen sisältöä on mahdollisesti esitetty myös ao. suunnitelmissa). 

Koulutus tapahtuu rakentamisen ja käyttöönoton aikana ennen yhteiskäyttöä useassa vaiheessa rakennut-

tajan ja urakoitsijoiden yhteisesti sopimalla tavalla ja ajankohtina. 

 

LVI- ja rakennusautomaatio- sekä sähköjärjestelmien yhteiskäyttö 

Yhteiskäytössä kokeillaan kaikkien LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toiminta yhtäaikai-

sesti eri käyttötilanteissa. Se on samalla koulutustilaisuus kiinteistön käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. 

Ainakin seuraavat laitteistot koekäytetään: 

- ilmastointikojeet vyöhykkeineen ja jälkilämmityksineen sekä kostutuksineen 

- käyttövesijärjestelmät 

- säätö ja valvontajärjestelmät 

- turvajärjestelmät 

 

Muut urakkakohtaisiin velvoitteisiin liittyvät tarkastukset 

Muihin urakkakohtaisiin velvoitteisiin liittyvät tarkastukset, esim. putkistojen ja kanavien painekokeiden 

suoritusten valvonta, on esitetty ao. suunnitelma-asiakirjoissa. 

 

 

5.5 Vastaanoton aikataulu 

 

Vastaanoton ennakoivista toimista ja vastaanottomenettelystä laaditaan pääurakoitsijan johdolla yhteis-

työssä rakennuttajan kanssa aikataulu. 

Eri urakoiden osalta pidetään rakennuttajan, suunnittelijoiden ja ao. urakoitsijoiden kesken ennakkotar-

kastukset, joiden tulokset kirjataan. Rakennusteknisten töiden osalta voidaan pitää useampiakin eri osa-

alueisiin kohdistuvia ennakkotarkastuksia. 
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Ennakkotarkastuksissa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian ja ensisijaisesti koh-

teen vastaanottotarkastukseen mennessä. 

 

Kohteen vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on, että edellä luetellut vastaanottomenettelyyn sisältyvät 

tarkastukset ja muut velvoitteet on suoritettu ja, että niissä havaitut puutteet on poistettu. 

 

 

5.6 Vastaanoton laitetarkastusten urakkarajat 

 

Noudatetaan urakkaohjelmaa ja suunnitelma-asiakirjoja. 

 

 

 

6. KÄYTTÖÖNOTTO 

 

6.1 Luovutusasiakirjat 

 

 Luovutusasiakirjojen suhteen noudatetaan ensisijaisesti suunnitelma-asiakirjoja. Kuitenkin urakoitsijoiden 

tulee luovuttaa rakennuttajalle ainakin seuraavat asiakirjat: 

- ao. urakoitsijan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat  asennuspii-

rustukset, joista ao. suunnittelija laatii ns. loppupiirustukset 

- viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat  

- viranomaisten tarkastuspöytäkirjat 

- käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirjan täytöt omalta osaltaan ja takuutodistukset. 

 

Huolto- ja hoito-ohjeiden sisältö ja esitystapa on tarkemmin määritelty kunkin alan työselostuksessa. 

 

    6.2 Käytön opastus 

 

 Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät käyttäjän kanssa sovittavana ajankohtana käyttäjä-

henkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevia koulutustilaisuuksia. Käytön opastuksessa 

tulee noudattaa kunkin alan työselostuksissa annettuja ohjeita. 

 

 

6.4 Takuuajan toimenpiteet 

 

Kuhunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet on mainittu ao. erikoisselostuksissa ja suunni-

telmissa. Suoritetuista toimenpiteistä on saatava käyttöhenkilökunnan hyväksyntä kirjallisena. 

 

 

 

 

7 URAKOITSIJOIDEN VÄLISET TYÖT JA VELVOITTEET 

 

Urakkaohjelmassa ja tässä urakkarajaliitteessä edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi pääurakoitsi-

jalle ja muille urakoitsijoille kuuluvat jäljempänä mainitut eri urakoitsijoiden töihin ja rakennuttajan 

erillishankintoihin liittyvät velvoitteet, rakennus- ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tarpeelliset 

hankinnat. Työt suoritetaan kiinteässä yhteistoiminnassa eri urakoitsijoiden kanssa.  

Urakoitsijoiden tulee riittävän ajoissa ilmoittaa toiselle urakoitsijalle tarvitsemistaan aputöistä tai 

työsuoritteista ja niistä töistä, jotka eivät ilmene aikataulusta. 
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7.1 Varaukset 

 

7.1.1 Reiät ja syvennykset 

 

Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muottien osalta muuta määrätä, rakennusurakoitsija 

hankkii syvennys- ja läpäisymuotit, suorittaa niiden sovituksen ja asennuksen. Tämä koskee niin 

käyttöön tulevia kuin varalle tehtäviä reikiä. Ontelolaattoihin, massiivilaattoihin ja vastaaviin 

rakenteisiin tulevia asennuksia varten tekee kukin urakoitsija halk. 30mm:iin saakka reiät po-

raamalla rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Yli 30mm reiät tekee rakennusurakoitsija. 

 

 

7.1.2 Asennus- ja kuljetusaukot 

 

Rakennusurakoitsija jättää/ poraa/ sahaa / piikkaa rakenteisiin itsensä ja muiden urakoitsijoiden 

tarvitsemat asennus- ja kuljetusaukot. Muiden urakoitsijoiden tulee merkitä tarvitsemansa aukot ja 

esittää ko. tarpeensa tarvittaessa varauspiirustuksissa. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyt-

tää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. 

 

Aukkoja tehtäessä kantaviin rakenteisiin, tulee aukon tekemiseen saada aina rakennesuunnittelijan 

tai valvojan lupa. 

 

 

7.1.3 Läpivientien sovituskappaleet 

 

Läpäisykohtien veden- tai kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Tarvittavien rakenteiden 

lävistysholkkien hankinta kuuluu ao. läpimenoa käyttävälle urakoitsijalle ja rakenteisiin asenta-

minen rakennusurakoitsijalle. 

 

7.1.4 Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet  
 

Ellei jäljempänä tai suunnitelmissa toisin määrätä, kuuluvat rakenteisiin niiden tekovaiheessa tu-

levien tartuntojen kiinnikkeiden ja kannakkeiden hankinta niitä käyttävälle urakoitsijalle ja ra-

kenteisiin asennus rakennusurakoitsijalle. Jälkikiinnitysten hankinnat ja asennukset kuuluvat nii-

tä käyttävälle urakoitsijalle. Kiinnityksissä ja niiden sijoittelussa tulee noudattaa rakennesuunnit-

telijan ohjeita eivätkä kiinnitykset saa rikkoa tai heikentää suunniteltuja tai tehtyjä rakenteita. 

Kiinniketyypin ja kiinnitystulppien yms. elimien soveltuvuudesta ko. alustamateriaaliin sekä 

kestävyydestä ja lujuudesta vastaa niitä käyttävä urakoitsija. Kukin urakoitsija vastaa myös toi-

mittamiensa pientarvikkeiden kuten kuiva- ja palosammutuslaitteiden kiinnityksistä merkkikil-

pineen. 

 

7.2 Jälkipaikkaus 

 

Jälkipaikkauksen suorittaa rakenteen tehnyt urakoitsija. Jos jälkipaikkaus ei johdu normaalista 

työsuorituksesta vaan johtuu toisen urakoitsijan viaksi luettavasta syystä, suoritetaan jälkipaikka-

us aiheuttajan kustannuksella. 

 

7.3 LVISA-laitteiden merkinnät 

 

Kaikki LVISA-laitteet, riippumatta siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää 

rakennuttajan hyväksymää merkintätapaa käyttäen. Tarkemmat merkintäohjeet on esitetty ao. 

suunnitelma-asiakirjoissa. Merkinnästä vastaa aina laitteen toimittanut urakoitsija. 
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7.4 RAKENNUSURAKOITSIJAN (PÄÄURAKOITSIJAN) TYÖT JA VELVOITTEET 

 

7.4.1 Yleiset velvoitteet 

 

Rakennusurakoitsijalle kuuluvat seuraavat yleiset velvoitteet:  

 

Rakennustyöt tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa 

- maanrakennustyöt, jotka aiheutuvat maahan upotettavista laitteista ja asennuksista 

- asennus- ja kuljetusaukot kohdan 7.1.2 mukaan 

- lisätukien, koolausten tms. tekeminen rakenteisiin asennusten, kalusteiden ja varusteiden kiinnityksiä 

varten 

- luukkujen ja helposti avattavien osien tekeminen alakattoihin, vesikattoon, hormeihin yms. peitera-

kenteisiin puhdistus- ja tarkastusluukkujen, venttiilien, rasioiden tms. tavoitettavien elimien kohdille  

- muiden urakoitsijoiden toimittamien luukkujen, kehysten, säleikköjen yms. kiinnittäminen rakentei-

siin 

- rakennealustojen tekeminen muiden urakoitsijoidenkin toimittamille säiliöille, koneille ja laitteille ao. 

urakoitsijan toimittamien ohjeiden mukaisesti. Kuitenkin metallirakenteiset laite- ja kojealustat sekä 

tärinänvaimenninosat kuuluvat ao. laitteen tai kojeen toimittavalle urakoitsijalle ellei suunnitelmissa 

toisin mainita 

- rakenteiden suojaaminen kastumiselta ja jäätymiseltä 

- rakennuttajan hankkimien rakennustöiden yhteydessä rakenteisiin kiinnitettävien laitteiden, kojeiden 

ja kalusteiden siirto ja asennus paikoilleen (ellei se ole erikseen sovittu kuuluvaksi ko. erillistoimituk-

seen). 

- ottaa huomioon ja suorituksiinsa lvias-urakoiden mukaiset aputyöt ja ko. piirustuksiin merkinnällä 

(RU) osoitetut työt 

- palo-osastoivien rakenteiden lävistyksissä palomääräysten mukaisten palokatkorakenteiden ja 

tiivistysten tekeminen tyyppihyväksytyillä tuotteilla tarviketoimittajan ohjeiden mukaisesti 

asennettuina. 

 

Aputyöt 

- antaa rakennustyömaalla  sivu-urakoitsijan sitä pyytäessä apua raskaiden ja suurikokoisten esineiden 

siirtämisessä asennuspaikalle 

- asennettujen laitteiden, kalusteiden, kaapeleiden ja sähkökojeiden, kanavien sekä putkistojen yleis-

suojaus työmaalla. Erikoissuojaukset kuuluvat ao. urakoitsijalle 

- nostot ja haalaukset tämän urakkarajaliitteen eri kohdissa luetellussa laajuudessa. 

 

 

7.4.2 Putkiurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 

 

Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija 

- tekee kiinteiden putkien suojaukset rakennusselostuksessa määritetyllä tavalla ja lvi-suunnitelmien 

osoittamassa laajuudessa (putkikotelot tms) 

- tekee uppoasennettavien putkijohtojen ja hanakulmien roilot ja syvennykset seinärakenteisiin 

- liittää putkiurakoitsijan toimittamat holkit, lattiakaivot, sadevesikaivot yms. kosteuden- ja vedeneris-

tyksiin suunnitelmien mukaisesti niin, että ehdoton vesitiiveys varmistuu 

- tekee lv-kalusteiden tarvitsemat lisätukirakenteet sekä putkien tarvitsemat reiät kevyisiin väliseiniin 

- asentaa putkiurakoitsijan toimittamat tarkastusluukut rakenteisiin suunnitelmien mukaisesti 

- hankkii ja asentaa mahdolliset lvi-kuilujen huolto-ovet/luukut suunnitelmien mukaan 

- tekee viemäreiden ja tuuletusjohtojen vesikaton ja ulkotasojen lävistykset juuripelteineen ja tiivistyk-

sineen 

- suorittaa putkieristyksien, pattereiden ja putkien maalaustyöt maalausselostuksen mukaisesti niiltä 

osin kuin ne eivät valmiiksi maalattuina sisälly lv-urakoitsijan hankintaan 

- kiinnittää peitelevyt ja –prikat (pu:n toimittamat) putkien yms. läpimenoihin 
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7.4.3 Ilmanvaihtourakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 

 

Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija  

- rakentaa ilmanvaihtokonehuoneen lämmöneristyksineen ja ovineen 

- eristää ääniteknisesti konehuoneesta lähtevät kanavat muista rakenteista erikoispiirustusten mukaan 

- hankkii suunnitelmissa rakennusurakoitsijan hankinnoiksi merkityt ulkosäleiköt ja asentaa ne piirus-

tusten mukaisesti 

- asentaa iv-urakoitsijan hankkimat ulkosäleiköt paikoilleen 

- kiinnittää tuloilma- ym. säleiköt, venttiilit, luukut ja niihin liittyvät kehykset muihin rakenteisiin paitsi 

peltikanaviin (iv-urakoitsija kiinnittää) 

- tekee oviraot ja kiinnittää iv-urakoitsijan toimittamat säleiköt ovirakenteisiin 

- maalaa näkyviin jäävät iv-kanavat maalausselityksen mukaisesti 

- puhdistaa konehuoneet, iv-kojeet ja kanavat ulkopuolelta 

- tekee katolla olevien hormien, jalustojen, sadekatosten ja huippuimureiden tarvitsemat tukirakenteet 

pellityksineen 

- Sovittaa alakattokattokannattajien tuennat iv-kanavien reitit huomioiden 

 

 

7.4.5 Sähköurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 

 

Huom. Tässä kohdassa mainitut velvoitteet koskevat kaikkia sähkösuunnitelmissa esitettyjä sähkö- ja te-

lejärjestelmiä riippumatta siitä, kenen hankintaan ko. järjestelmien laitteet kuuluvat (osan ko. järjestel-

mien hankinnoista voi suorittaa rakennuttaja tai käyttäjä). 

 

Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija 

- puhdistaa ja maalaa ennen kojeiden ja johtojen asentamista sähkötilat ja tilat, joista asennukset teh-

dään pintatyönä 

- kiinnittää sähköurakoitsijan toimittamat kilvet sähkötilojen oviin 

- tekee muurattuihin seiniin tarvittavat sähköputkien asennusurat tai käyttää reikätiiliä tms. 

- päällystää lattiarasioiden kannet ao. tilan lattiamateriaalilla. 

- hankkii ja asentaa merkittyihin ulko- oviin ja välioviin sähkölukot, ylivientisuojat, ovikoskettimet se-

kä akkuvarmennetut virtalähteet lukkoa varten huomioiden sähkösuunnitelman valvontakaavion oh-

jeet 

- asentaa ja tiivistää katolle tulevan antennin jalkaputken 

- tekee toimittamiinsa kalusteisiin tarpeelliset aukotukset, kiinnitysalustat ja johtotiet sähköasennuksia 

varten  

- maalaa näkyviin jäävät sähköputket ja johdot maalausselityksen mukaisesti 

- asentaa sähköurakoitsijan toimittamat suojaputket, suojakourut ja merkkinauhat 

- asentaa sähköurakkaan kuuluvat valaisin- ja pistorasiapylväiden valmisperustukset tai kiinnitysalustat 

sähköurakoitsijan ohjeiden mukaan ja suoristaa pylväät 

- huolehtii maassa olevien kaapeleiden paikantamisesta ennen kaivutöiden aloittamista 

- asentaa ulkoseiniin läpivientiputket ja tiivistää ne asennusten jälkeen 

- tiivistää kaapelihyllyjen yms. johtoreittien läpiviennit vastamaan seinä- tai välipohjarakennetta  

- ottaa huomioon ja suorituksiinsa sähköpiirustuksien mukaiset aputyöt ja piirustuksiin merkinnällä 

(RU) osoitetut työt 

- kiinnittää alakatot huomioiden alakattoihin kiinnitettävien sähkölaitteiden painon, kuten valaisimet, 

kaiuttimet ym. vastaavat 

- toimittaa alakattorakenteen vaatiessa tukilevyt alakattoon kiinnitettäville valaisimille, kaiuttimille, 

ym. vastaaville sähkökalusteille 

- hankkii pimennysverhot ohjausrelekoteloineen. Sähköurakoitsija asentaa ohjauskeskukset ja relekote-

lot paikoilleen ja tekee kaapeloinnit ja kytkennät 

- hankkii savunpoistoluukkujen ja ikkunoiden ohjauskeskuksen ja niiden ohjauspainikkeet. Sähköura-

koitsija asentaa keskuksen ja painikkeet paikoilleen ja tekee kaapeloinnit ja kytkennät 
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7.4.6 Rakennusautomaatiourakasta pääurakkaan aiheutuvat työt ja velvoitteet 

-  alakeskusten kiinnitysalustojen teko myös silloin, kun keskusta ei kiinnitetä seinään 

-  tarvittaessa avaa ja sulkee alakatot kenttälaitteiden asennusta varten 

 

     

 

 

 

7.5 MUIDEN URAKOITSIJOIDEN VÄLISET VELVOITTEET 

 

 

7.5.1 Putkiurakoitsijan työt ja velvoitteet 

 

 Yleistä 

- kytkee muiden urakoitsijoiden ja tilaajan erillishankintana olevat laitteet putkiverkostoihin 

- valokuvaa sellaiset asentamansa peittyvät asennukset, joiden tarkka paikantaminen myöhem-

missä rakennustöissä ja käytössä on tarpeen. 

- tukee laitteiden poistoputket laitteiden tukirakenteisiin, laitetoimittajan kiinnittämiin rst-

koukkuihin tms., nippusiteitä ei saa käyttää, poistoputkien lattiatuennat eivät ole sallittuja 

- tekee lattiakaivojen kansien U-muotoiset reiät laitteiden poistoputkia varten 

 

Rakennusurakasta 

- toimittaa urakkaansa kuuluvat teräsrakenteiset kiinnikkeet ja kannakkeet pohjamaalattuina  

- toimittaa lämpöpatterit tehdasmaalattuina 

- toimittavat muut kojeensa ja laitteensa valmiiksi maalattuina 

- lämpöpattereiden kertaalleen irrotus ja uudelleen asennus maalaustöitä varten 

 

Ilmanvaihtourakasta 

- täydentää 1:20 IV-konehuonepiirustukset omien asennusten osalta 

- iv-laitteiden ja kammioiden tippavesiputkien asentaminen vesilukkoineen 

 

 

 

Sähköurakasta 

- toimittaa kaikki laitteisiinsa liittyvät sähkömoottorit suunnitelmien mukaisina 

- toimittaa koneiden ja niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytysjärjestelmien johdotus ja kyt-

kentäpiirustukset sähköurakoitsijalle, -suunnittelijalle ja rakennuttajalle 

- laatii ja luovuttaa sähköurakoitsijalle luettelot kaikista hankkimistaan sähköllä toimivista laitteista ja 

moottoreista, joiden sähköasennukset sisältyvät sähköurakkaan. Luetteloista tulee käydä ilmi kojeen 

teho, nimellisvirta ja jännite sekä tyyppinumero ja kytkentälaji 

- tarkastaa ja sopii sähköurakoitsijan kanssa lv-laitteiden paikoilleen asennusten ja sähkökytkentöjen 

ajankohdat 

- kytkee kaikki säätölaitteet, joiden jännite on pienempi kuin 220 V 

- hankkii ja kiinnittää paikoilleen säätö-, hälytys- ja mittauskeskukset sekä säätöjä, ohjausta ja hälytyk-

siä varten tarvittavat ohjauselimet (kuten säätimet, sähkömoottorit, moottoriventtiilit, mittausanturit, 

hälyttimet, rajakytkimet, termostaatit). 

 

Rakennusautomaatiourakasta 

    -      asentaa kaikki automaatiourakoitsijan putkistoon tulevat laitteet RAU:n ohjeiden mukaan. 

- huolehtii valvontajärjestelmään liitettävien toimittamiensa laitteiden asetuksesta ja testauksesta. 

- toimittaa RAU:lle em. laitteiden tekniset- ja kytkentätiedot.  
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- Asettelee toimittamiensa hälytyslaitteiden hälytysrajat 

- Merkitsee potentiaalivapaalla pulssilähdöllä varustetun lämpömäärämittarin lämpö- ja vesimäärän 

pulssiarvon tarralla lämpömäärän mittarin yhteyteen (1 imp = X kWh, 1 imp. = X litraa) 

- tekee mittausantureiden, säätöventtiilien ja muiden säätökaavioihin tai valvontapistetaulukoihin mer-

kittyjen säätö- ja valvontalaitteiden asentamiseksi tarvittavat asennus- ja muutostyöt putkistoihin 

- tekee eristettäviin kanaviin tarvittavat syvennykset mittausantureiden yms. laitteiden asianmukaista 

asentamista varten. 

 

 

 

 

7.5.2 Ilmanvaihtourakoitsijan työt ja velvoitteet 

 

 Yleistä 

- kytkee muiden urakoitsijoiden ja tilaajan erillishankintana olevat liitettävät laitteet iv-

kanaviin liitososineen 

- huolehtii hissikuilujen ilmanvaihdon hissivalmistajan ohjeiden mukaisesti 

 

Rakennusurakasta 

- Sovittaa kanavareitit yhteistyössä rakennusurakoitsijan rakenteiden rakentamisen kanssa 

- toimittaa urakkaansa kuuluvat näkyviin jäävät maalatut/pinnoitteet laitteet, osat ja pääte-elimet 

valmispintaisina 

 

Putkiurakasta 

-   antaa laitteiden mittatietoja, huoltotilavaatimuksia ja yms. sijoitustietoja    

    putkiurakoitsijan tekemiä asennuksia ja asennuskuvia varten 

 

Sähköurakasta 
- toimittaa kaikki laitteisiinsa liittyvät sähkömoottorit suunnitelmien mukaisina 

- toimittaa koneiden ja niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytysjärjestelmien johdotus ja kyt-

kentäpiirustukset sähköurakoitsijalle, -suunnittelijalle ja rakennuttajalle 

- laatii ja luovuttaa sähköurakoitsijalle luettelot kaikista hankkimistaan sähköllä toimivista laitteista ja 

moottoreista, joiden sähköasennukset sisältyvät sähköurakkaan. Luetteloista tulee käydä ilmi kojeen 

teho, nimellisvirta ja jännite sekä tyyppinumero ja kytkentälaji 

- tarkastaa ja sopii sähköurakoitsijan kanssa iv-laitteiden paikoilleen asennusten  ja sähkökytkentöjen 

asennusajankohdat  

- sopii SU:n kanssa iv-konehuoneen keskusten paikat ja merkitsee ne iv-konehuoneen asennussuunni-

telmiin 

 

Rakennusautomaatiourakasta 

- toimittaa kirjallisesti RAU:lle suodattimien ja LTO-laitteiden hälytysrajojen asettelua varten tarvitta-

vat paine-erotiedot 

- asentaa pelteihin peltimoottoriasennusta varten tarvittavan hyllyn sekä peltiin peltimoottorin tarvitse-

man (riittävän pitkän) vääntövarren 

- varustaa kaikki moottoripellit luotettavasti pellin asennon osoittavalla merkinnällä. 

- tekee tarvittaessa ilmastointikanavistoon esim. keskiarvoanturin, höyrykostuttimen höyryputken jne. 

asennusta varten tarvittavat luukut 

- antaa kirjallisesti muuttuvailmavirtauksisten IV-laitosten minimi- ja maximi-ilmamäärää vastaavat 

kanaviston painearvot RAU:lle. Tekee (IMS-peltien toimittaja) IMS-peltien toimintarajojen testauk-

sen ja ilmoittaa peltikohtaisesti minimi- ja maksimi-ilmavirtaa ja kanavapainetta vastaavat ohjausjän-

nitearvot 

- toimittaa RAU:lle toimittamiensa rakennusautomaatiojärjestelmään liitettävien laitteiden tekniset- ja 

kytkentätiedot 
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- sopii RAU:n kanssa automaatiokeskuksen paikan sekä merkitsee IV-konehuoneen asennussuunnitel-

miin     

- tekee eristettäviin kanaviin tarvittavat syvennykset mittausantureiden yms. laitteiden asianmukaista 

asentamista varten. 

 

 

 

7.5.3 Sähköurakoitsijan työt ja velvoitteet 

 

Yleistä 
- tarkistaa laitteiden lopulliset paikat ja tehot ennen asennustöiden alkua ao. urakoitsijalta sekä sen poh-

jalta tarkistaa ryhmäjohtojen mitoituksen ja määrän 

- osallistuu lvia-urakoiden tarkastuksiin silloin, kun kohteina ovat laitteiden toimintakokeet, kauko-

ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden vastaanotto 

- täyttää konekortit sähköurakkaan sisältyvien kaapeleiden, releiden ja kelakytkimien osalta 

- suorittaa hankkimiinsa ryhmäkeskuksiin liittyvien lvi-laitteiden moottorikojeiden lämpöreleiden ja ai-

kojen mittauksen ja dokumentoinnin 

- varustaa kytkimet, käynnistimet, aikakellot tms. sekä vastaavat koneet ja laitteet lvi-suunnitelmien 

mukaisin numeroin ja merkein merkintäohjeen mukaisesti 

- hankkii ja asentaa kaikki hälytys- ja automatiikkalaitteiden vaatimat sähköjohdotukset ja niiden putki-

tukset laitekaappien riviliittimille saakka. Kaappien sisäiset johdotukset kuuluvat säätölaitetöihin. 

- suorittaa ryhmä- ja ohjausjohtojen asennuksen kojeille ja kojeiden välille 

- kuorii johtojen päät ja asentaa ne kojeiden holkkitiivisteiden läpi 

- merkitsee asentamansa kaapelit ja johtimet sähköselostuksen ohjeiden mukaisesti 

- suorittaa hissiasennukseen sisältyvät sähköasennukset hissiurakoitsijan kytkentärajaan saakka 

 

Rakennusurakasta 

- toimittaa sähköurakkaan sisältyvät kojeet ja laitteet, valaisinkiskot ja kaapelihyllyt tarvikkeineen val-

miiksi maalattuina, mikäli niiden materiaali edellyttää maalauskäsittelyn 

- toimittaa sähköurakkaan kuuluvat maalattavat suojaputket pohjamaalattuina 

- osallistuu ovilukituksia koskeviin lukituspalavereihin ja siirtää niissä sovitut tarkennukset asennuk-

siinsa ja tarkesuunnitelmiin 

 

Putkiurakasta 

- Asentaa ulkoseinille tulevat johtokanavat siten, että lämpöpattereiden läpi virtaava huoneilma pääsee 

vapaasti kiertämään ylös. 

 
Ilmanvaihtourakasta 

- täydentää IV-konehuonepiirustukset omien asennusten osalta 

 

Rakennusautomaatiourakasta 

- tuo RAU:n laitteille tarvittavat syöttöjännitteet sekä varustaa ko. syötöt määräysten mukaisilla etusu-

lakkeilla.  Ottaa myös asennuksissaan huomioon, että RAU:n kentällä olevien alakeskusten ja säätö-

laitekaappien läheisyydessä on riittävän tehokas valaistus sekä pistorasia ko. koteloissa tarvittavia 

sähköisiä 230 V:n työkaluja varten 

- varaa kaapelihyllyille riittävästi tilaa rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeleille 

- huomioi häiriöjännitteiden estämiseksi ettei samalle kaapelihyllylle asenneta rakennusautomaatiojär-

jestelmän (kuten: tiedonsiirto-, mittaus- ja analogiset-ohjaus-kaapelit) ja suurivirtaisia ohjaus- ja syöt-

tökaapeleita (esim. nousukaapelit ja taajuudenmuuttajan moottorikaapelit). Yhteiskäytössä (vahvavir-

ta- ja em. telekaapelien yhteiset hyllyt) oleville kaapelihyllyille on asennettava peltiset väliseinät kaa-

pelien vahvavirta- ja telekaapelien erillään pysymisen varmistamiseksi 

- sopii hyvissä ajoin ennen sähköisten keskusten asennustöitä rakennuttajan ja RAU:n kanssa automaa-

tiokeskusten paikoista, mikäli niitä ei ole merkitty suunnitelmapiirustuksiin 

- täydentää RAU:n loppupiirustukset omilla kytkentätiedoillaan 
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- varaa ja asentaa ryhmäkeskuksiin tuleville rakennusautomaatiojärjestelmän I/O-moduuleille ja muille 

automatiikkalaitteille tarvittavat tilat, riviliittimet ja virtalähteet sekä johdottaa ne valmiiksi 

- hankkii ja asentaa kaikki keskusten ulkopuoliset kaapelit säätökaavioiden sekä sähkökuvien mukaan, 

sekä kytkee valmiiksi ja merkitsee piirustuksiin mahdolliset käyttämänsä välirasiat 

- tarkistaa säätö- ja valvontalaitteiden lopulliset paikat automaatiourakoitsijalta ennen asennustöiden 

aloittamista 

- sopii AU:n kanssa alakeskuskoteloiden asennuspaikat 

- osallistuu automaatiourakan tarkastuksiin silloin, kun tarkastuksen kohteina ovat laitteiden toiminta-

kokeet, kauko-ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden vastaanotto 

- tarkistaa yhdessä AU:n kanssa kaikkien niiden valvontapisteiden toiminnan, joiden valvontakaapelei-

den kytkentään sähköurakoitsija on osallistunut. Tarkastus suoritetaan kenttälaitteilta alakeskukseen 

asti. 

- tarkastuksesta laaditaan valvontapistekohtainen tarkastuspöytäkirja, jonka kumpikin urakoitsija vah-

vistaa allekirjoituksellaan 

- toteuttaa säätökaavioissa esitetyt eri koneiden väliset ohjaukset ja lukitukset sekä tekee niiden mukai-

set hankinnat ja asennukset  

- hankkii ja asentaa säätö- ja valvontalaitteiden mittaus-, ohjaus- ja lukitusjohdot sekä tarpeelliset väli-

rasiat laitteiden toimittajien antamien johtokaavioiden, kaapeliluetteloiden, piirikaavioiden ja kytken-

tätaulukoiden mukaisesti sekä tekee ko. kaapeleihin ja välirasioihin työaikaiset merkinnät. 

- säätömoottorien sähköjohdot asennetaan riittävän pitkinä siten, että moottoria voidaan kääntää johti-

mia irrottamatta. 

- tekee asentamiinsa kaapeleihin lopulliset kaapelimerkinnät 

- sähköurakoitsija tekee kaapeleihin työaikaiset merkinnät. AU kuorii kaapelit ja vetää ne toimittamien-

sa kenttälaitteiden ja alakeskuskoteloiden holkkitiivisteiden läpi sekä tekee niihin uudet työaikaiset 

merkinnät. 

- kytkee kaikki asentamansa vahvavirtajohdot 

- merkitsee sähkökeskusten valvonta- ja ohjauskaapeleiden kytkentätiedot automaatiourakoitsijan toi-

mittamiin kuviin ns. punakynämerkinnällä. Ko. kuvien puhtaaksi piirrosta huolehtii AU. 

- Toimittaa AU:lle kytkentätiedot kaikista hankintaansa kuuluvista kojeista ja laitteista kytkentäpiirus-

tusten laatimista varten  

- Kytkee LVI-urakoitsijan toimittamien kojekeskusten ja putkistoihin/kanaviin asennettavien hälytin-

laitteiden hälytys- ja indikointikaapeloinnin AU:n laatimien kytkentäpiirustusten mukaisesti. Kytken-

tätöitä ei saa aloittaa ennen kuin kytkentäpiirustukset on hyväksytetty rakennuttajalla. 

- Kytkee ja eristää kaapeleiden maadoituslangat riviliitinkoteloissa, välirasioissa yms. paikoissa, joissa 

kaapeleiden kytkentä kuuluu sähköurakkaan 

- Merkitsee kaikki rakennusautomaatiojärjestelmän kaapelit molemmista päistä kaapelinumerolla ja 

vastakkaisen pään osoitteella käyttäen kaapelinmerkintäpantoja. 

- Merkitsee kaikki rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät laitteet jakokeskuksissa yms. ST51.25 oh-

jeiden mukaisesti noudattaen hyväksyttyä positiointiohjetta 

- Täyttää konekortteihin asentamistaan rakennusautomaatiojärjestelmän laitteista tulevat tiedot 

- Laskee potentiaalivapaalla pulssilähdöllä varustetun kWh-mittarin todellisen kilowattituntimäärän 

impulssia kohti (1 imp. = X kWh) mittarin pulssivakiosta ja virtamuuntajan muuntosuhteesta sekä 

merkitsee arvon tarralla kWh-mittarin yhteyteen 

- asentaa, kytkee ja merkitsee keskuskaavioissa, piirikaavioissa ja kojeluetteloissa esitetyt, hankkimiin-

sa jakokeskuksiin asennettavat kontaktorit, apureleet, ohjauskytkimet, merkkilamput ja riviliittimet 

- Kytkee jakokeskukset, jakokeskuksien ohjauspiireihin kytkettävät laitteet, erillishälytyspisteet kuten 

palopeltien mikrokytkimet, kojekeskukset yms. sekä hankintaansa kuuluvat laitteet. Tiedonsiirron 

runkokaapelit kytkee AU. Rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät kytkennät suoritetaan AU:n laa-

timien kytkentäpiirustusten mukaisesti. Kytkentätöitä ei saa aloittaa ennen kuin kytkentäpiirustukset 

on hyväksytetty rakennuttajalla. 

- Mikäli kytkentäpiirustuksissa havaitaan työn aikana virheitä tai puutteita, on työ keskeytettävä tältä 

osin. Työtä voidaan jatkaa vasta korjattujen piirustusten mukaisesti. 
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- Hankkii, asentaa ja kytkee voimaryhmäjohdot taajuusmuuttajiin käyttäen moottorikaapeleina häiriö-

suojattuja MCCMK-tyyppisiä kaapeleita sekä hankkii ja asentaa muuttajien ohjauskaapelit piirikaavi-

oiden mukaisesti. 

- Varmistaa mittaamalla ennen rakennusautomaatiojärjestelmään liitettävien johtimien kytkemistä, että 

ko. kytkentäpisteissä ei ole sallittuja jännitetasoja suurempia jännitteitä. Mikäli varmistusmittaukset 

jätetään tekemättä ja ylijännitteet rikkovat alakeskuksia tms. laitteistoja, vastaa korjauskustannuksista 

SU 

- Kokoaa jakokeskuksiin tulevat RAU-liittymät omille riviliittimille. Indikointi- ja hälytysriviliittimet 

asennetaan omaksi kiskokseen erilleen vahvavirtaliittimistä ja heikkovirtajohtimet eristetään vahva-

virtajohtimista. 

- Sopii AU:n kanssa kenttälaitteiden sijoituksen ja yhtenäisen merkitsemistavan suunnitelmien ja posi-

tiointiohjeen mukaisesti. Ohjeelliset laitesijoitukset on esitetty pistesijoituspiirustuksissa. 

- Osallistuu LVI- ja automaatiourakoiden tarkastuksiin silloin, kun tarkastuksen kohteina ovat laitteiden 

toimintakokeet, kauko-ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden vas-

taanotto. 

 

 

 

7.5.4  Rakennusautomaatiourakoitsijan työt ja velvoitteet 
 

Yleistä 

- kytkee toimittamiinsa kojeisiin liittyvät alle 60V sähköjohdot, tarvittavat kytkentäliittimet sekä kyt-

kentä- ja jakorasiat kuuluvat kytkennän tekijän hankintaan 

- kytkee muiden urakoitsijoiden toimittamat laitteet rakennusautomaatiojärjestelmään 

- asentaa kaikki toimittamansa suunnitelmissa esitetyt säätölaitteet keskuksineen lukuun ottamatta laite-

toimituksiin kuuluvia kojekeskuksia 

- asettaa ja virittää rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvien laitteiden ohjaus, säätö ja hälytyspara-

metrit ko. laitteen ja järjestelmän toimintakuvauksen ja toiminta-arvojen mukaisesti 

- suojaa tarvittaessa rakennusosan tai -alustan sekä muiden urakoitsijoiden asentamat laitteistot vahin-

goittumiselta tai likaantumiselta oman urakkasuorituksensa aikana 

- Hankkii, asentaa ja kytkee RAU-alakeskukset sekä säätöjä, ohjausta ja hälytyksiä varten tarvittavat 

toimittamansa ohjauselimet (kuten säätimet, väylä-modulit, muuntajat, venttiili- ja peltimoottorit, 

moottoriventtiilit, mittausanturit, hälyttimet, rajakytkimet, termostaatit, palopeltien hälytyskeskukset 

ohjauskytkimet, painikkeet, releet yms.). Hankittavat laitteet on esitetty rakennusautomaatiosuunni-

telmissa 

- Hankkii, asentaa, virittää ja dokumentoi RAU-suunnitelmissa esitetyt taajuusmuuttajat 

- Toimittaa tarkat johdotus- ja asennustiedot sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle mm. sähkö-

urakkaan sisältyvää putkitusta ja johdotusta varten. 

- Laatii kytkentäpiirustukset kaikkien rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvien kojeiden ja laitteiden 

kaapeloinnista (VAK:t, riviliitinkotelot, kenttälaitteet, kojekeskukset jne) suunnittelijoiden sekä säh-

kö- ja LVI-urakoitsijoiden toimittamien kytkentätietojen pohjalta. Piirustukset on hyväksytettävä ra-

kennuttajalla ennen kytkentätöiden aloittamista. 

- poistaa omasta urakastaan aiheutuvat pakkausjätteet rakennuttajan osoittamaan paikkaan 

- suojaa tarvittaessa urakkaan kuulumattoman rakennusosan tai -alustan sekä muiden urakoitsijoiden 

asentamat laitteistot vahingoittumiselta tai likaantumiselta oman urakkasuorituksensa aikana 

- mikäli tarjotussa järjestelmässä tarvitaan työselityksessä esitetystä kaapeloinnista poikkeavaa kaape-

lointia, toimittaa urakoitsija tarvitsemansa erikoiskaapelit omalla kustannuksellaan sähköurakoitsijalle 

asentamista varten. Tästä tulee olla maininta tarjouksessa 

- toimitukseensa kuuluvien muiden urakoitsijoiden asennettaviksi määriteltyjen säätö- ja valvontalait-

teiden toimitus tarvittavine asennusohjeineen riittävän ajoissa ko. urakoitsijalle. 

- antaa IV-urakoitsijalle ohjeet tarvittavien koteloiden tekemisestä eristettyihin ilmastointikanaviin si-

joitettavien mittausantureiden yms. säätölaitteiden asianmukaista asentamista varten 

- antaa IV-urakoitsijalle ohjeet säätölaitteiden tarvitsemien, ilmastointikanaviin tehtävien tarkastus-

luukkujen tekemistä varten 
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Rakennusurakasta 

- ei erityisvelvoitteita. 

 

Putkiurakasta 

- toimittaa putkiurakoitsijalle hankintaansa kuuluvat putkistoihin asennettavat säätö- ja valvontalaitteet, 

jotka putkiurakoitsija asentaa rakennusautomaatiourakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti 

- avustaa tarvittavilta osin vesimäärien säätötyössä putkiurakoitsijaa 

 

 

Ilmanvaihtourakasta 

- toimittaa iv-urakoitsijalle hankintaansa kuuluvat kanaviin asennettavat säätö- ja valvontalaitteet, jotka 

iv-urakoitsija asentaa rakennusautomaatiourakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti 

- täydentää IV-konehuonepiirustukset omien asennusten osalta 

- antaa asennusohjeet ja tarkat paikat kanavistoihin kiinnitettävistä  

laitteistaan 

- RAU osallistuu ilmamääräsääteisten järjestelmien säätö- ja mittaustöihin 

- Merkitsee toimittamansa laitteet ja kojeet tms. säätökaavioissa ja valvontapistetaulukoissa käytetyin 

tunnuksin rakennusautomaatiotyöselityksen ja positiointiohjeiden mukaisesti 

- Merkitsee IV-kojeiden suodattimien paine-eromittareihin puhdas/likainen raja-arvot IV-urakoitsijan 

laatiman kirjallisen luettelon mukaisesti 

 

Sähköurakasta 
- toimittaa keskukset riviliittimillä varustettuina siten, että kaikki johtimet voidaan liittää riviliittimiin 

- varustaa rinnakkain asennettavien keskuskoteloiden välille johtotiet siten, että mahdolliset koteloiden 

väliset kytkennät voidaan suorittaa johtimia käyttäen 

- tarkistaa sähköurakoitsijan laatimat kytkentäpiirustukset sekä täydentää ne omia kytkentöjään koske-

villa tiedoilla 

- toimittaa sähköurakoitsijan ja rakennuttajan käyttöön ko. kohdetta varten laaditut piirustukset raken-

nuksen säätö-, valvonta-, ohjaus- ja hälytyslaitteista. Piirustuksista tulee selvitä järjestelmän kaape-

lointi, kojeiden kytkentä liitinmerkintöineen sekä tarvittavat lukitukset ja ohjaukset järjestelmän ulko-

puolisilta kojeilta (mm. kontaktorin apukoskettimien määräämiseksi). Tietojen tulee olla sähköura-

koitsijan käytössä piirustusaikataulun mukaisesti 

- kytkee kaikkien hankintaansa kuuluvien laitteiden ja keskusten säätölaite-johdot, joiden jännite on 

pienempi kuin 60 V. Sähköurakkaan kuuluvien kojeiden ja keskusten ohjauslähdöt alakeskuksissa 

ovat potentiaalivapaita nimellisjännitteellä 230 V 

- toimittaa kaikki sähköurakoitsijan hankintaan kuuluviin keskuksiin kytkettävät toimilaitteet 230 V 

nimellisjännitteellä 

- toimittaa laitteidensa sekä niihin liittyvien käyttö-ohjaus-, säätö- ja hälytysjärjestelmien sähkökytken-

täpiirustukset sähköurakoitsijalle ja rakennuttajalle 

- laatii ja luovuttaa sähköurakoitsijalle luettelot kaikista hankkimistaan sähköllä toimivista laitteista ja 

moottoreista, joiden sähköasennukset sisältyvät sähköurakkaan. Luetteloista on käytävä selville ko-

jeen teho (kW), nimellisvirta (A) ja jännite (V), valmistenumero ja kytkentälaji 

- ottaa huomioon mahdolliset sähköurakasta aiheutuvat muutokset hankkimiinsa sähkölaitteisiin (lisä-

koskettimet tms.) ennen laitteiden hankintaa 

- toimittaa sähköurakan ryhmäkeskuksiin asennettavat I/O-moduulit ja automaatiolaitteet sähköurakoit-

sijan valitsemalle keskustoimittajalle 

- laatii sähköurakoitsijan kanssa aikataulun, josta käy tiloittain ja järjestelmittäin selville ne ajankohdat, 

jolloin säätö- ja valvontalaitteet on asennettu paikoilleen tai merkitty siten, että sähkötyöt niiden osal-

ta voidaan aloittaa. Ko. aikataulun on sovelluttava työmaan yleisaikatauluun 

- hankkii ja asentaa alakeskukset sekä mittauksia, säätöjä, hälytyksiä ja ohjauksia varten tarvittavat oh-

jauselimet (kuten alakeskusten apulaitteet, venttiilimoottorit, pellintoimilaitteet, mittausanturit, ter-

mostaatit yms.) 
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- toimittaa kaikki hankintaansa kuuluvat sähkölaitteet nimellisjännitteelle 400/230 V, 50 Hz 5-

johdinjärjestelmään soveltuvina. Jos laitteet käyttävät muita jännitteitä/järjestelmiä, tulee toimituk-

seen kuulua tarvittavat muuntajat ja/tai tasasuuntaajat 

- tarkistaa yhdessä sähköurakoitsijan kanssa kaikkien niiden valvontapisteiden toiminnan, joiden val-

vontakaapeleiden kytkentään sähköurakoitsija on osallistunut. Tarkastus suoritetaan kenttälaitteilta 

alakeskukseen asti 

- tarkastuksesta laaditaan valvontapistekohtainen tarkastuspöytäkirja, jonka kumpikin urakoitsija vah-

vistaa allekirjoituksellaan 

- Kuorii ja kytkee toimittamiensa RAU-alakeskusten pienjännitteiset johdot 

- Kytkee toimittamiensa väylä-moduleiden ja kenttälaitteiden kaapelit sekä tiedonsiirtokaapelit kiinteis-

tön sisällä. Tilaaja vastaa tiedonsiirtoyhteyksien kytkennästä kiinteistön ulkopuolella 

- Laatii sähköurakoitsijan kanssa aikataulun, josta käy järjestelmittäin ja tiloittain selville ne ajankoh-

dat, jolloin RAU-järjestelmän laitteet on asennettu paikoilleen siten, että sähkötyöt voidaan aloittaa. 

Aikataulu on hyväksytettävä rakennuttajalla ja muilla urakoitsijoilla 

- Ilmoittaa sähköurakoitsijalle kaikki alkuperäiseen rakennusautomaatiosuunnitelmaan tehdyt muutok-

set 

- Osoittaa sähköurakoitsijalle tarpeettomat ja purettavat säätölaite- yms. kaapelit 

- Osoittaa sähköurakoitsijalle RAU-järjestelmän laitteiden tarkat paikat putkituksia, rasiointeja ja kaa-

pelointeja varten hyvissä ajoin ennen ko. asennuksia 

 

 

7.6 RAKENNUTTAJAN ERILLISHANKINNOISTA JOHTUVAT URAKOITSIJOIDEN  VEL- 

        VOITTEET  
 

Urakoitsijoille kuuluvat rakennuttajan erillisurakoista ja hankinnoista em. kohtien lisäksi: 

- Rakennusurakoitsija vastaanottaa ja siirtää paikoilleen rakennuttajan hankinnoissa olevat kiinteät ka-

lusteet ja laitteet, mm. kuntosalilaitteet. 

-  LVISA-urakoitsijat kytkevät omalta osaltaan rakennuttajan toimittamat kalusteet, laitteet, kojeet ja 

varusteet. Liittämistöihinsä tarvittavat liitososat hankkii kukin urakoitsija. 
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