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1. Tilaisuuden toteaminen 
 
Pälkäneen kunnanvaltuusto on 28.11.2023 pää änyt 100.000 euron määrärahan varaamisesta 
vuoden 2024 talousarvioon uuden yhtenäiskoulun hankesuunni elua varten sekä vuosien 2025 – 
2026 taloussuunnitelmaan investoin määrärahan koulun suunni elu- ja rakentamiskustannuksiin. 
 
 

2. Hanketyöryhmä 
 
Kunnanhallitus on nimennyt hankkeelle työryhmän ja pyytänyt lautakun a nimeämään omat 
edustajansa. Valtuusto nimesi teknisen johtajan ryhmän puheenjohtajaksi.  
Puheenjohtaja on kutsunut pöytäkirjanpitäjäksi Anu Muhosen. 
 
Luo amushenkilöiden edustajat: Rainer Zeitlin, Jouko Saarikko, Kirsi Koponen, Mirva Elfing. 
Tilaajan edustajat: Pauliina Pikka, Harri Apell, Anu Muhonen 
Käy äjäpuolen edustajat: Emmi Kleemola, Rii a Tiitola, Tiina Kivinen. 
Lisäksi pääte in kutsua ryhmään vies tysvastaavaksi Johanna Liukko. 
 
 

3. Lähtö lanne 
 

Lähtöaineistona on vuonna 2023 laadi u tarveselvitys sekä kunnanvaltuuston päätös 28.11 sekä 

valtuustolle esite y pp-esitys. Lähtö etojen mukaan uusi koulu tulee sijoi umaan nykyisen Virran 

koulun ja VT 12 väliselle alueelle. Vanhan koulun purku vaa i kaavamuutoksen.  

 

 
4. Hankesuunnitelma 

 
Hankesuunnitelma on rakennushankkeen asiakirja, joka laaditaan hankkeen tarveselvityksen 
jälkeen.  



Hankesuunnitelman pääkohdat ovat: 
- tarveperustelut 
- toiminnalliset tavoi eet 
- laatutavoi eet 
- liikenne (alue)suunnitelma 
- laajuus edot ja laohjelma 
- kustannusarvio 
- aikataulu 
 
Tode in, e ä hankesuunnitelmassa tulee o aa oppia epäonnistuneista loista/ratkaisuista, 
paino aa toiminnallisia vaa muksia sekä huomioida ja ennakoida muu uva rakennuslaki ja 
energiatehokkuus. Mallia haetaan vastaavanlaisista kouluhankkeista mm. vierailuin. 
 
Toiminnallisista vaa muksista noste in esille seuraavia asioita: 
-liian ahtaiden lojen väl äminen 
-muunneltavuus ja monikäy öisyys 
-estee syys 
-poistumisrei t 
-välitun toiminnot 
-liikunta-ak vitee t 
-ryhmä lat 
 
 

5. Hankkeen toteutusmuoto 
 
Toteutusmuodon valinta vaiku aa aikatauluun. Käytännössä päävaihtoehtoja on kolme:  
- suunni elu aa hanke valmiiksi arkkiteh ,- kaluste, - rakenne, LVIS ja RAU suunni eluineen 

jolloin rakennusurakat (jae u urakka tai kokonaishintaurakka) kilpailutetaan syntyneiden 
suunnitelmien pohjalta. Urakat kilpailutetaan suoraan annetuilla hinnoilla. Etu: saadaan juuri 
sellaista, kun halutaan. Hai a: suunni eluvaiheen pitkä kesto.  

- projek njohtourakka, jos halutaan sitoa hinta ka ohinnalla tai ase aa tavoi eita sitoviksi. Etu: 
jos hankkeeseen sisältyy epävarmuustekijöitä tai riskejä, jotka halutaan varmistaa. Voidaan 
lähteä liikkeelle pienillä lähtö edoilla. Hai ana epäselvyys ja mahdolliset riitaisat asioiden 
tulkinnat. 

- KVR-urakka. Urakoitsija vastaa sekä suunni elusta e ä rakentamisesta. Etu: projek johto 
helpoin, mikäli kohde on kiinnostava, saadaan todennäköises  laadukkaita suunnitelmia 
vali avaksi. Aikataulussa voitetaan merki ävät suunni elutyön osalta. Haitat: omat 
vaikutusmahdollisuudet ovat pienemmät ja muutoksista keskustellaan muutostöinä. 

 
Tulevan kouluhankkeen osalta ehdotus on, e ä hankkeeseen valitaan KVR-urakkamuoto.  
 
Pääte in valita urakkamuodoksi KVR-urakka (kokonaisvastuurakentaminen). 
 
 

6. Hankesuunni eluvaiheen aikataulu 
 

Tavoite on saada hankesuunnitelma hyväksy yä vuoden 2025 talousarvion laadinnan yhteyteen. 

Hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen laaditaan hankinta-asiapaperit.  

 

Tode in, e ä hankkeen ripeän etenemisen edellytys on, e ä kaavamuutos on lainvoimainen 

05/2025 mennessä.  

 

 



7. Hankkeeseen lii yvät muut asiat 
 
Nykyisen Asemakaavan muutoksen valmistelu on aloite u.  
 
Vanhan rakennuksen purku. 
Pääte in, e ä vanhan koulun purkua ja kierrätystä varten kiinteistöinsinööri Anu Muhonen ota aa 
vanhasta koulusta ilinäy eet. 
 
 

8. Rakennu ajakonsul n hankinta 
 

Kilpailutuksen hankintaa on käynniste y, asia kesken. Tavoi eena saada hankintailmoitus ensi 

viikolla ja valinta maaliskuun lopulle. Rakennu ajakonsul  järjestää mm. laohjelman laadinnan, 

hankesuunnitelman kokoamisen ja urakkakilpailutuksen asiapaperit. 

 

 
9. Työryhmäkäytännöt 

 
Sovitaan mahdollisista pienryhmistä. 
 
Tode in e ei tarve a tässä vaiheessa. Jatkossa pienryhmäedustajia toivotaan nuorisovaltuustosta 
ja esikoulusta. Pienryhmätyöskentelyssä tulee huomioida ope ajien kesäloma. 
 
 

10. Muut asiat 
 

Tiedo aminen 

Tiedo amisen tulee olla avointa. Tätä varten perustetaan kunnan ko sivuille oma sivu uu a 

kouluhanke a varten. Tiedotusvastuulliset ovat Tiina Kivinen ja Harri Apell yhdessä markkinoin - ja 

vies ntäkoordinaa ori Johanna Liukon kanssa. 

 

Kokouspalkkiot, ellei se sisälly vuosipalkkioon 

Kunnan korvauskäytännön mukaises . 

 

Asiakirjojen säilytys  

Pöytäkirjat säilytetään Pälkäne.fi -sivuille peruste avilla uuden kouluhankkeen-sivuilla. 

 

 
11. Seuraavat kokoukset 

 
Sovitaan seuraavien kokousten ajankohta: 
25.3.2024 klo 13-15 Kunnanhallituksen kokoushuone 
24.4.2024 klo 13-15 Kunnanhallituksen kokoushuone 
27.5.2024 klo 13-15 Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
 
 
Pälkäneellä 26.2.2024 
 
 
  
Anu Muhonen   Harri Apell 



pöytäkirjan pitäjä   puheenjohtaja 
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SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Vastuu Group Oy, Business ID 2327327-1,
Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus. 

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Pankkitunnistus – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on
tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että
ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on
alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan
palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin
viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti
SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen
voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-
muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
Tarkistaja avaa https://site.signspace.com/fi/verifiointi sivuston.
Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

Allekirjoitukseen luottaminen

Allekirjoituksen tarkastamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla:
https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu
asiakirja luovutetaan.

https://signspace.com/fi

asiakaspalvelu@signspace.fi
0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)
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