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URAKKAOHJELMA YSE 1998 ASIAKIRJA

0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

TILAAJA/ RAKENNUTTAJA

Nimi: Palkaneen kunta, Tekninen lautakunta
Osoite: Keskustie 1, 36600 Palkane
Yhdyshenkilo: Tekninen johtaja Matti Vesava
Puhelin: 0400 633 350

Sahkoposti: matti.vesava@palkane.fi

Liikunta- ja vapaa-aikasihteeri Petri Ketola
Puh. 040 580 8270, sp. petri.ketola@palkane.fi

RAKENNUTTAJAKONSULTTI JA TYOMAAN PAAVALVOJA

Nimi: Insin6dritoimisto Seppo Kortelahti Ky
Osoite: Kaanaantie 229, 36840 Pohja
Yhdyshenkild: RI Seppo Kortelahti

Puhelin: 0400-627332

Sahkoposti: seppo.kortelahti@kolumbus.fi

SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

Rakennussuunnittelu/Paasuunnittelija:

Nimi: Arkkitehtitoimisto Raudasoja Oy
Osoite: Mikkolantie 1-3, 33470 Ylojarvi
Paasuunnittelija: Markku Raudasoja

Puhelin: 040 5682245

Sahkdposti: markku.raudasoja@kolumbus.fi
Ark.suunnittelija: Sini Rainio

Puhelin: 040 7197064

Sahkoposti: sini.rainio@gmail.com

Rakenne- ja elementtisuunnittelu:

Nimi: SS-Teracon Oy

Osoite: Hatanpaéan valtatie 34 D, 33100 Tampere
Yhdyshenkil6: Antti-Jussi Penttila

Puhelin: 050 3136 110

Sahkoposti: antti-jussi.penttila@ss-teracon.fi
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LVI-suunnittelu:
Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkild 1:
Puhelin:
Sahkoposti:
Yhdyshenkil6 2:
Puhelin:
Sahkoposti:

Sahkdsuunnittelu:

Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkilo:
Puhelin:
Sahkdposti:

Arkins Suunnittelu Oy
Tutkijantie 5 K1, 90590 OULU
Mika Laurila

0400 305742
mika.laurila@arkins.fi

Kari Sarkkinen

0400 671 672
kari.sarkkinen@arkins.fi

Sahkosuunnittelu Vahekoski Oy
Marttilankulmantie 91, 31640 Humppila
Jari Vahekoski

050 60 224

jari@vahekoski.fi

Rakennusautomaatiosuunnittelu:

Nimi:

Osoite:
Puhelin:
Yhdyshenkilo:
Sahkdposti:

Sweco Talotekniikka Oy

Hatanpaan valtatie 11, PL 453, 33101 Tampere
020 739 3000

Markku Suomela, 040 5849785
markku.suomela@sweco.fi

Pohjarakennussuunnittelu:

Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkil6:
Puhelin:
Sahkdposti:

A-Insin6orit Geotesti Oy
Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere
Hanna Karppanen

0207 911 777
etunimi.sukunimi@ains.fi
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1 RAKENNUSKOHDE

1.1 Rakennuskohde ja —paikka

Rakennuskohde on Palkaneen kunnan rakennuttama liikuntakeskuksen uudisrakennus
tontteineen. Rakennus sisaltdd mm. kaksi taysimittaista palloilusalia ja kuntosalin, puku- ja
pesutilat sekd katsomotilat ja em. toimintojen oheistilat.

Rakennuspaikka sijaitsee Palkaneen kunnan ydinkeskustassa kunnanvirastolta Y hteis-
koululle johtavan Kehétien varressa rajoittuen itasivultaan valtatie 12 tiealueeseen. Tontil-
ta on viime kevaéna 2016 purettu vanhan rivitaloyhtion rakennukset perustuksineen ja
syksyn aikana raivattu tonttia sekd kaivettu rakennuspohja ja taytetty kiviainespohjapenk-
ka ja padlle painopenkat.

Rakennuspaikan osoite: Kehétie 1, 36600 Pélkéane
Kiinteistotiedot:

Kyla, 424

Kortteli, 1

Tontti, 100

Rakennuskohteen laajuustiedot:

Rakennus on salien osalta korkea yksikerroksinen rakennus ja kuntosalin
sekd oheistilojen osalta jaettu valipohjalla 2 kerrokseen. Lisaksi iv-
konehuone on sijoitettu ullakkokerrokseen.

Tontin urakka-alue siséltdéen myos rakennuksen on noin 1,5 ha.
Rakennuksen kerrosala on n. 3100 krsm2.

1.2 Lahtétilanne ja tyovaiheet

Taman urakkaohjelman ja siihen liittyvien kaikkien urakka-asiakirjojen ja suunnitelmien
mukaiset suoritukset kuuluvat kohteen tarjouspyynt6jen 11.10.2016 urakkasuorituksiin ja
velvoitteisiin.

Ennakkoon suoritetut urakat

Tilaajan/rakennuttajan ennakkohankintana on rakennuspaikalla suoritettu
seuraavat urakointitoimenpiteet:

- Kevittalvella 2016 on paikalta purettu kaksi rivitalorakennusta ja talousrakennus.
Kaikki purkujatteet on poistettu paikalta.

- Alkusyksylla 2016 on Liikuntakeskusrakennuksen pohjalle suoritettu perusmaan
vaihto, rakennuksen pohjatayttd seka painopenkan rakentaminen. Ty on suoritettu
hankkeen rakennesuunnittelijan Teracon Qy:n ko. ty6ta varten laatimien Maapohja- ja
pohjarakennussuunnitelmien mukaisesti, ks. ao. suunnitelmat laskenta-/urakka-
asiakirjoihin kuuluvina urakoitsijoille tiedoksi. Ty on tehty vain rakennuksen alueella,
eiké esim. paikoitusalueilla.

- Em. painopenkkaurakkaan kuuluvana on rakennusalueelta pd4osin poistettu
poistettavat puut ja pensaat (myds kannot paaosin).
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Rakennuspaikka luovutetaan urakoitsijoille siind kunnossa kuin se urakan
aloittamishetkell& on (ks. edell& mainitut ennakkoon suoritetut urakat tehtying).

Rakennuttaja ei aseta urakoiden suorittamisiin mitadn ennakkoon méaériteltyja vaiheita tai
erityisié vélitavoitteita.

1.3 Tutustuminen urakkakohteeseen

Tarjouksen tekijén tulee tutustua urakkakohteeseen paikalla ennen tarjouksen antamista,
velvoite ainakin paa-/rakennusurakan tarjoajille ja muillekin urakoitsijoille suositus.

Tilaajan jarjestamia esittelyaikoja Paa-/rakennusurakan tarjoajille, jolloin
hankkeen rakennuttajakonsultti Seppo Kortelahti on paikalla, ovat:

- 14.11.2016 klo 12.00 — 14.00

- 21.11.2016 klo 12.00 - 14.00

- 1.12.2016 klo 12.00 — 14.00

Mikali ylla olevat ajat eivat sovi tarjoajalle, voi tarjoaja kdyda tutustumassa
kohteeseen itsendisesti. Tutustumiskaynnin tulee olla todellinen ja se on
tarvittaessa pystyttéva osoittamaan tapahtuneeksi.

Rakennusautomaatiourakan tarjoajien tulee tutustua paikalla ja asiakirjoista ra- jarjestel-
miin Palk&neen kunnan kiinteist6issd, joihin suunnitelmien mukainen urakan ra- jarjestel-
ma integroidaan varmentuakseen siitd, ettd tarjoamansa jarjestelma on em. integrointiin
taysin sopiva, toimiva ja kayttajaystavallinen. Tasta tutustumisesta voi sopia tekninen joh-
taja Matti Vesavan kanssa, yhteystiedot edell&.

1.4 Rakennushankkeen toteutumisen ehdollisuus

Rakennushankkeelle on Palkédneen kunnan taloussuunnitelmassa méaréaraha suunnitelluille
rakentamisen toteutusvuosille, ja kunnanvaltuusto on hyvéksynyt hankkeen suunnitelmat
ja rakentamisohjelman. Em. méadrérahan ja toteuttamisen ehdoksi on valtuuston paatoksis-
sé kuitenkin edellytetty kunnan hakeman valtion rahoitusavustuksen saaminen hankkeelle.
Tama Palkéaneen liikuntakeskushanke on merkitty Opetus- ja kulttuuriministerion Liikun-
tapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2017 sellaisella rahoitusosuudella, ettd se
tayttdd kunnanvaltuuston asettaman em. toteuttamisehdon. Valtionavustusten lopulliset
rahoituspéatokset tehdaan kullekin vuodelle rahoitusvuoden alkupuoliskolla, ja Opetus- ja
kulttuuriministerio sek& aluehallintovirasto tekevét vuosittaiset avustuspaatokset tavalli-
sesti huhtikuussa. Téhén perustuen lopullinen varmuus tdméan rakennushankkeen toteutu-
misesta saadaan viimeistaan ensi vuoden 2017 huhtikuussa. Kunnan péatdksenteossa ja ao.
valtion viranomaisten kanssa kaydyissé yhteydenpidoissa on pidetty tdmén Pélkéneen
lilkuntakeskushankkeen pysymista edelleen valtionavustuslistalla vuodelle 2017 seké val-
tionavustus paatoksen saamista hyvin todennékdisend mahdollistaen rakentamisen toteut-
tamisen tdman urakkaohjelman ja muiden tarjouspyyntdasiakirjojen mukaisesti.

1.5 Rakennusteknisten valmisosien/elementtien suunnitelmat

Rakennusteknisten valmisosien suunnittelu on p&dosin rakennuttajan hankinta. Ko. ele-
mentti-/valmisosasuunnitelmat laaditaan tilaajan/rakennuttajan rakenne-/elementtisuun-
nittelijan tyoné. Tallaisia suunnitelmia ovat ainakin terdsrungon, betonielementtien ja
ontelolaattojen valmisosasuunnittelu, josta kuitenkin ontelolaattojen konstruktiivisen
(mm. terdspunokset) suunnittelun hankkii rakennusurakoitsijan kdyttdméa elementtitehdas.
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Paa-/rakennusurakkaan kuuluvat rakennusurakoitsijan elementtitoimittajien hankin-

tana tehtévéat Ylapohjaelementtien ja puurunkoisten Ulkoseindelementtien suunnittelu
mukaan luettuina niiden liitosdetaljit padarunkoon. Elementtisuunnitelmat tulee toimit-
taa paarakennesuunnittelijan ja rakennuttajan valvojan tarkastettaviksi.

2 HANKKEEN URAKKAMUOTO

2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten toiden urakoitsija toimii péa-
urakoitsijana ja lainsaddannon tarkoittamana péaatoteuttajana. Putki-, llmanvaihto-, S&hko-
ja Rakennusautomaatiourakat ovat padaurakkaan alistettuja sivu-urakoita. Rakennuttajan
erillishankintoja ovat muutamat laitteet ja varusteet kuten kuntosalien kuntoilulaitteet ja ir-
tokalusteet.

2.2 Maksuperuste

Paa- ja sivu-urakat suoritetaan kokonaishintaurakoina sisaltden kaikki laskenta-
asiakirjojen mukaiset urakkasuoritukset.

2.3 Urakkasuhteet

Kohdassa 3.2 merkityt sivu-urakat alistetaan p&aurakkaan RT 80271 Sivu-urakan alista-
missopimus mukaisella sopimuksella. Urakoitsijalle varataan mahdollisuus perehtyd mui-
den urakoiden urakkasopimuksiin mahdollista liikesalaisuutta koskevin rajoituksin.

3 URAKAT JA NIIDEN SISALTO

3.1 Paaurakka

Padurakkaan sisaltyvat tydmaan johtovelvollisuuksien liséksi rakennustekniset tyot (ra-
kennusurakka) hankintoineen asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti
saatettuina taysin valmiiksi ja tydmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.2 sivu-urakoita ja
tilaajan erillishankintojen suorituksia.. Tyémaapalvelut ovat YSE 1998 3 §:n mukaisia si-
séltden myos tydmaan kaikkien jatteiden keruun, lajittelun ja pois kuljetukset jatemaksui-
neen. Sivu-urakoitsijoiden velvollisuus on kuitenkin toimittaa omista suorituksistaan syn-
tyvat jatteet ja roskat padurakoitsijan jarjestamiin keruuastioihin lajitellen.

Urakoitsijoiden vélisissa urakkarajoissa noudatetaan hankinta-/liiteasiakirjana olevaa
urakkarajaliitettd sekd YSE 1998 maarayksia ja ohjeita. Urakka-alueet on osoitettu péapiir-
teisséan kunkin urakan suunnitelmapiirustuksissa. Kuitenkin urakka-aluetta ovat kaikki ne
tilat ja alueet, joissa urakoiden suorituksia suunnitelmien mukaan tehdaén. Mm. padurakan
rakennussuorituksiin sivu-urakoista johtuvat rak.tekniset téihin ja aputdihin seka tyémaa-
palvelualueisiin kuuluvat myds ne alueet, joissa muutoin tehdaan vain LVIS-suorituksia.

Padurakkaan kuuluvat myos puurakenteisten elementtien suunnittelun hankinta ks. kohta
1.5 edell&.

Insinddritoimisto Seppo Kortelahti Ky
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3.2 Sivu-urakat

Putkiurakkaan kuuluvat kaikki suunnitelmien mukaiset rakennuksen sisé- ja ulkopuoliset
Ivv:n putket, eristeet, varusteet ja laitteet ja jarjestelmat saatettuina tdysin valmiiksi, toi-
miviksi ja sdédetyiksi suunnitelmien mukaisesti.

limanvaihtourakkaan kuuluvat kaikki suunnitelmien mukaiset rakennuksen ilmanvaihto-
tyot ja jarjestelmat hankintoineen saatettuina taysin valmiiksi, toimiviksi ja sdadetyiksi
suunnitelmien mukaisesti.

Séhkourakkaan kuuluvat rakennusalueen ja rakennuksen sisa- ja ulkopuoliset sahko- ja
teletekniset tyot hankintoineen saatettuina valmiiksi ja toimiviksi suunnitelmien mukaises-
ti.

Rakennusautomaatiourakkaan kuuluvat kaikki suunnitelmista ilmenevat rakennusauto-
maatiotyot toteutussuunnitelmineen, hankintoineen, asennuksineen, toimintakokeineen, vi-
rityksineen, séatoineen ja dokumentoimisineen valmiiksi ja toimiviksi jarjestelmiksi integ-
roituna jo kunnassa olevaan jérjestelméaan noudattaen au-suunnitelmia ja hankintaohjel-
maa.

3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat

Rakennuttajan hankintoja ovat mm. kuntosalilaitteet seké salien irtaimistokayttolaitteet
(mm. tulostaulut) seka irtokalusteet. My6s lukittavien ovien sarjoitukset ja avaimet ovat ti-
laajan erillishankintoja.

4 TYON TOTEUTUS JA YHTEISTYOTOIMINTA
4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

Ks. Urakkarajaliite.

Padurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden toiden ja tyovaiheiden yhteen sovittamisesta.
Pa&urakoitsijan velvoitteisiin kuuluu tydmaa-alueen tyQaikaisien jérjestelyjen suunnittelu
ja johtaminen mukaan luettuina paatoteuttajan tydsuojeluvelvoitteet seké Paatoteuttajan
velvollisuus antaa verottajalle yhteiselld rakennustydmaalla tyéskentelevid henkil6ita kos-
kevia tietoja (tyontekijailmoitus).

4.2 Tyodaikataulu ja tydmaan kosteustekninen suunnitelma

Padurakoitsijan on laadittava tdiden alkaessa yhdessé sivu-urakoitsijoiden kanssa

YSE 5 §:n mukainen tydaikatauluesitys kahden viikon kuluessa lopullisten urakkasopi-
musten allekirjoittamisesta, ja aikataulu tulee saattaa rakennuttajan seké péé- ja sivu-
urakoitsijoiden hyvaksymaksi ja osapuolisia sitovaksi viimeistdan yhden kuukauden kulu-
essa lopullisten urakkasopimuksien allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittava eri ra-
kennusvaiheet ja suoritukset kaikkien urakoiden ja rakennuttajan erillishankintojen osalta,
ks. Urakkarajaliite kohta 1.5. Aikataulun toteutumista seurataan tydmaakokouksissa ja
tyomaalla pidettdvissa erillisissé yhteistoimintakokouksissa. Ty0aikataulu hyvaksytaan yh-
teisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentamista lukuun ottamatta sitd voidaan muuttaa
vain yhteisesti sopimalla tydmaakokouksissa.
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Padurakoitsijan velvollisuus on laatia myds tydmaan kosteustekninen suunnitelma, jossa
aikatauluin ja mittauksin seurataan ja valvotaan rakennuksen ja rakenteiden kuivumisaiko-
ja ja séésuojauksia sekd tyémaalammitysta ja ilmanvaihtoa.

Tyomaa-aikataulu ja kosteustekninen suunnitelma tulee olla tosiinsa sidottuja ja keske-
n&an mitoitettuja.

4.3 Tydmaajarjestelyt

Ks. kohta 1.2 edella.

Padurakoitsija laatii tydmaa-alueesta tyémaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle,
valvojille ja muille urakoitsijoille tiedoksi ja kommentoitavaksi seké hyvéksyttaa tarpeen
mukaan viranomaisilla. Tydmaa-alueen aitaaminen seka sailyvien rakenteiden ja kasvilli-
suuden suojaaminen kuuluvat paaurakoitsijan velvoitteisiin.

TyOmaakilven pystyttdminen tydmaalle (ks. Urakkarajaliite) kuuluu p&&urakoitsijan suori-
tuksiin. Sen paikasta ja sisallosté sovitaan tarkemmin viimeistdan ensimmaisessa tydmaa-
kokouksessa.

TyOmaajarjestelyissa tulee huolehtia rakennuksen ja rakenteiden huolellisesta sédsuojauk-
sesta huomioiden myds valmisosien kuten ylapohja- ja ulkoseindelementtien sadsuojaukset
jo elementtitehtaalla.

4.4 Suunnitelma-aikataulu

Suunnitelma-aikataulusta sovitaan tarvittaessa urakkaneuvotteluissa, ks. Urakkarajaliite.

4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset

4.6 Luvat

Rakennuspaikalla pidetadn aloituskatselmus, jossa rakennusalueet luovutetaan urakoitsijan
kayttoon tyon toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen.

Rakennuttaja on hankkinut suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavan rakennus-
luvan.
Tydsuorituksiinsa liittyvat tarvittavat luvat hankkii asianomainen urakoitsija.

4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle tyémaatarpeisiin laadituttamistaan teknillisistd asia-
kirjoista kolme sarjaa kopioita yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

Suunnittelijat tallentavat lisdksi suunnitelmansa ns. pilvipankkiin s&éhkdisessd muodossa ja
rakennuttajaan sopimussuhteessa oleville urakoitsijoille annetaan linkki ko. pilvipalveluun
paasemiseksi.

Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntoihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa
urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisasarjat voi kustannuksellaan tilata suunnittelijoilta.
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5 LAATU

5.1 Laadunvarmistus

Pa&urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle selvitys tydmaan laadunvarmistuksesta, ja kun-
kin urakoitsijan vastaava selvitys omaa urakkasuoritustaan koskevasta laadunvarmistuk-
sesta. Lisdksi urakoitsijan on toimitettava mahdolliset viranomaisen edellyttdmaan laadun-
varmistusselvitykseen tarvittavat tiedot.

P&&urakoitsija kokoaa em. tydmaan laadunvarmistusselvitykset yhdeksi laadunvarmistus-
asiakirjaksi. Asiakirja tulee olla rakennuttajan ja sivu-urakoitsijoiden hyvaksyma. Se kasi-
telladn tydmaakokouksissa ja sen tulee valmistua tydmaan k&ytt0on viimeistadn rinnan
tydmaa-aikataulun kanssa.

5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa tyénjohdon ja tyévoiman osaamis-
ta ja tydsuoritusta seka tyotuloksen vaatimustenmukaisuutta. Ty6vaiheiden oikeaan ajoi-
tukseen ja tydsuoritusten laatuun on kiinnitettava erityistd huomiota. Urakoitsijan on val-
vottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden tydsuoritusten kelvollisuutta, jotta sopimuksen-
mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.

5.3 Urakoitsijoiden mallisuoritukset

Erityisista rakennus- ja talotekniikkaosista tulee ao. urakoitsijan (rakennuttajan ja suunnit-
telijan sitd edellyttaessd) esittdd mallisuoritus, ennen tyon eteenpdin vientié laatutason
varmistamiseksi ja véhaisessa maarin myos tydnaikaisen suunnitelmatarkennusten varmis-
tamiseksi.

Tallaisia mallisuorituksia ovat mm. rakennuksen terds-, betoni- ja puurakenteisten ele-
menttien/valmisosien mallien esitteleminen rakennuttajan ja suunnittelijoiden edustajille
ennen ko. valmistusketjun aloittamista. Esittely kdy useimmiten parhaiten valmistavan
elementtitehtaan tiloissa.

6 YMPARISTO

6.1 Ymparistén suojelu

Urakoitsijan tulee omassa tydssaan minimoida tydmaan haitalliset ymparistévaikutukset.

6.2 Irrotettavat ainekset ja rakennusjéate

6.3 Aluetyot

Ks. kohta 3.1 edella.

Suunnitelmien mukaisten piha- ja aluetdiden lisaksi tulee padurakoitsijan saattaa
urakan valmistuttua rakennustdissé vaurioituneet piha- ja ympéristoalueet alkuperaista
vastaavaan kuntoon. Ks. Urakkarajaliite.
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7 ASIAKIRJAT
7.1 Tarjouspyyntoasiakirjat

Hankinta-asiakirjat ovat ladattavissa rajoituksetta Palkaneen kunnan Internet-sivuilta
osoitteesta, joka on mainittu hankintailmoituksessa (HILMA-ilmoitus). Kuhunkin urak-
kaan kuuluvat hankinta-asiakirjat on lueteltu Asiakirjaluettelossa ja tarjouksen tekijén tu-
lee varmistaa ladanneensa ja saaneensa kayttéonsé kaikki Asiakirjaluettelossa mainitut
Tarjoamaansa urakkaan kuuluvat asiakirjat.

7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden patevyysjarjestys

Ks. kohta 1.4 edelld, Rakennushankkeen toteutumisen ehdollisuus. Urakoiden tarjouskil-
pailujen perusteella valittujen ja tarjousten selonottoneuvottelujen perusteella varmennet-
tujen urakoitsijoiden kanssa tilaaja solmii ehdolliset urakkasopimukset, joissa ehtona sito-
vien urakkasopimusten syntymisille on em. urakkaohjelman kohdassa 1.4 selostettu valti-
onavustuspaatoksen toteutuminen.

Em. hankerahoituksen varmistuttua laaditaan lopulliset urakkasopimukset p&durakan ja si-
vu-urakoiden osalta YSE 1998 mukaiselle urakkasopimuslomakkeelle. Alistamissopimuk-
set tehdadn lomakkeelle RT 80271 Sivu-urakan alistamissopimus.

Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisid sopimusehtoja YSE 1998 RT-10660 (viitta-
uksissa kaytetty lyhennettd YSE).

Urakkasopimukseen liitetdén:

urakkaneuvottelumuistio (urakkatarjousten selonottoneuvottelut)
YSE 1998

tarjouspyynto ja tarjouspyynnon jalkeen lahetetyt lisaselvitykset
tdma urakkaohjelma

urakkarajaliite

turvallisuusasiakirja

maksuerataulukko

tarjous

asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat
Néiden asiakirjojen patevyysjarjestys on edelld olevan mukainen.

Rakennusurakkaan sisaltyvalla erityistyon selostuksella on rakennusselitykseen nahden
parempi patevyys. Liséksi urakassa noudatetaan yleisia standardeja, tydohjeita ja tydselos-
tuksia, jotka on osoitettu edelld luetelluissa asiakirjoissa.

7.3 Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sdantelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
(621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tule-
vat padsaantoisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessd. Hankintapaatos tulee julkisek-
si, kun se on allekirjoitettu. Tall6in julkisiksi tulevat tarjouksen valintaan vaikuttavat sel-
kedt seikat kuten hinnat ja muu sisalto. Mikali tarjoaja katsoo, ettd joku osa tarjouksestaan
on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettévé, tulee siitd mainita erikseen
tarjouksessa ja esittad salassa pidettavét tiedot eri liitteessa. Kaikki tarjousasiakirjat lu-
kuun ottamatta salassa pidettdvia tietoja ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jal-
keen.
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8 URAKKA-AIKA

8.01 Toiden aloittamisen ehdollisuus

Ks. kohta 1.4 edella.

8.1 Toiden aloitus

Tyot tulee aloittaa, kun urakkasopimukset on allekirjoitettu ja aloituskatselmus pidetty ja
aloituslupa annettu. Aloitusajankohta maérdytyy sen mukaan, milloin valtioavustuspa&tds
kuntaan saadaan. Tdiden ennakoidaan alkavan huhtikuussa 2017.

8.2 Rakennusaika

Tyot tulee aloittaa ed. kohdan 8.1 mukaisesti ja urakoiden tulee olla kokonaisuudessaan
valmiina viimeistdan 20.06.2018.

Mikéli rakennuskohde valmistuu ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja ot-
taa kohteen vastaan, mutta t&sté ei suoriteta erillista hyvitysta urakoitsijoille.

8.3 Vilitavoitteet

8.4 Tybaika

Rakennuttaja ei aseta urakoille erityisia valitavoitteita. Tyémaan etenemisté seurataan laa-
dittuun tyoaikatauluun néhden, ks. kohta 4.2 edell&.

Tyosuoritusten teko illalla klo 22.00 jalkeen ja aamulla ennen klo 6.00 ei ole sallittua ra-
kennuttajan kanssa erikseen sopimatta, ks. Urakkarajaliite 3.11. Muutoin ei rakennustdi-
den tybaikoja tilaajan puolelta rajoiteta.

8.5 Viivastyminen

Urakkasuorituksen viivastyessa urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritdén vii-
vastyssakkoa kultakin viivastyneelté tyopaivalta kuitenkin enintdan 50 tyopéaivalta. Viivas-
tyssakon maaré tyopaivalta on arvonlisdverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava
(poikkeaa YSE:n tekstistd):

B pddurakassa 0,1 %

B sivu-urakoissa 0,2 %

9 VASTUUVELVOITTEET

9.1 Takuuaika

Yleinen takuuaika on rakennuskohteen kokonaisuudessaan valmistumisesta ja urakoiden
vastaanottamisesta lukien on seuraava:

B pddurakassa 24 kuukautta

B sivu-urakoissa 24 kuukautta
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Takuuajan puolessa vélissé pidetddn valitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen
kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna maérdaikana.

Eri rakennustuotteilla on em. pidemmat takuuajat, joita tulee noudattaa (esim. bitumisilla
vesikatteilla 10 vuotta ja ikkunoilla ja ovilla tekn. rakennetakuu 5 vuotta).

9.2 Urakoitsijan vakuudet
Yleisten sopimusehtojen 36 §:n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijoiden antaa seuraavasti:

a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisaverottomasta urakkahinnasta
B padurakoitsija 10 %
B sivu-urakoitsijat 10 %

Vakuuksien tulee olla voimassa 3 kuukautta yli urakkasopimuksen mukaisen rakennus-
ajan.

b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisaverottomasta urakkahinnasta
B padurakoitsija 2 %
B sivu-urakoitsijat 2 %

Vakuuksien tulee olla voimassa 3 kuukautta yli takuuajan.
Urakoitsijan rakennuttajalle antamat rakennusaikaiset vakuudet ovat alistamisen tapahdut-

tua toissijaisesti paa- ja sivu-urakan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuute-
na. T&st4 tulee olla maininta vakuutta koskevassa sitoumuksessa.

9.3 Vakuutukset
P&&urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 8:n mukaisen rakennusty6-vakuutuksen
koko rakennustydn osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka het-
ki vastata rakennuskohteen senhetkista taytta arvonliséverollista arvoa. Vakuutuksen tulee
kattaa my0s sivu-urakat ja rakennuttajan hankinnat, joiden arvo mééritetdan urakkahinto-
jen mukaan urakkaneuvottelujen yhteydessé.

Kaikilla rakennuttajaan sopimussuhteessa olevilla urakoitsijoilla tulee olla voimassa oleva
vastuuvakuutus.

9.4 Rakennuttajan vakuudet

Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

10.1 Urakkahinnan muodostuminen

Tarjoushinnassa on eroteltava arvonliséveroton hinta ja arvonlisavero. Urakkasopimuk-
seen merkitéan urakan kokonaishinta arvonlisdvero eritellen. Urakkahintojen valuuttana
on euro.
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10.2 Urakkahinnan maksaminen
10.2.1 Maksuerataulukko

Urakkasopimukseen liitetddn kunkin urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu tyon
edistymisen mukainen maksuerétaulukko. Jokaiseen maksueréan tulee siséltyé seka tarvik-
keiden hankinta ettd asennus.

Ensimmaisten maksuerien suuruus on enintadn 50 % rakennusaikaisen vakuuden maarasta.
Nama maksuerat maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennus-

tyOvakuutus otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja
tyot aloitettu.

10.2.2 Loppueréa

Viimeinen maksuera (loppuerd) on véahintdén 10 % urakkahinnasta. Maksuerd maksetaan,
kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sek& luovutusasiakirjat on luovutettu
rakennuttajalle seka urakoitsijan vastattavat virheet ja puutteet hyvéksytysti korjattu.

10.2.3 Sivu-urakoiden maksut

Rakennuttaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerat suoraan asianomaisille
urakoitsijoille. Alistettujen sivu-urakoiden kunkin maksueran suorittamiseen on saatava
padurakoitsijan hyvéksyminen.

10.2.4 Maksuaika ja viivastyskorko
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaa-
va sopimuksen mukainen tyovaihe on todettu tehdyksi ja lasku muuten on todettu maksu-
kelpoiseksi. Tilaajan valvoja toteaa, milloin maksuerén perusteena oleva tyGvaihe on tehty
ja milloin laskun maksuaika 14 vrk voi sen puolesta alkaa.
Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole tayttanyt maksuvelvollisuuttaan, hén
maksaa urakoitsijalle sanotun maarén ylittaneeltd ajalta maksuttomalle maarélle lasketun
viivéstyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivastyskoron maksun tapahtu-

miseen saakka. Laskun virheellisyydesté aiheutuneesta maksun viivéstymisesti on vas-
tuussa urakoitsija.

10.3 Hintasidonnaisuus

Urakkahinta on kiinted ilman indeksisidonnaisuutta.

10.4 Muutostyot

Muutostoissé noudatetaan YSE 44 8:n mukaista menettelya. Yleiskustannuslisand raken-
nusteknisissa toissa kaytetadan 12 %.

11 VALVONTA

11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet

Maaritetddn urakkasopimuksissa.
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11.2 Rakennuttajan valvonta
Rakennuttaja suorittaa valvontaa YSE 60 - 62 8:n mukaisesti.
Rakennuttaja asettaa tydmaata valvomaan rakennustoiden valvojan/padvalvojan, joka toi-
mii myos LVIS-tdiden yleisvalvojana. Rakennuttaja voi asettaa tarpeen mukaan tyomaalle
myos erikoistdiden valvojia.

11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta
Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisaksi suunnittelijat. Suunnitteli-
joilla on oikeus valvoa, ettd tyd muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heilla ei ole oikeut-

ta sopia mink&anlaisista muutoksista, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan val-
tuutettu edustaja.

12. TYOMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET

12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

P&&urakoitsijalla tulee olla tydmaalla vastaava (rakennusvalvontaviranomaisen hyvaksy-
ma) tyonjohtaja, jolta vaaditaan riittdva kokemus tdissé.

Kunkin sivu-urakoitsijan tulee nimetéd tydmaasta vastuussa oleva tydnjohtajansa, jotka tu-
lee olla rakennusvalvonnan hyvaksymia tdhén kohteeseen (putki- ja iv-suorituksissa).

Urakoitsijoiden projekti- ja tydnjohdon patevyysvaatimuksista on kirjattu kunkin urakan
tarjouspyynnossa

P&&urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille tydmaan tydsuoje-
luorganisaatio ja tyémaan tyoturvallisuudesta vastaava vastuuhenkil6.

12.2 Tydvoima ja aliurakoitsijat
Tyd6voiman suhteen ei ole erityisrajoituksia.
Urakoitsijan tulee saada suorituksessaan kayttamilleen aliurakoitsijoille ja merkittavim-

mille tavarantoimittajille rakennuttajan hyvaksynta eika rakennuttajan hyvéksymia aliura-
koita ole oikeus urakoida ns. ketjuttaen edelleen ilman rakennuttajan suostumusta.

12.3 Kulkuluvat

Padurakoitsija kantaa kulkulupaseurannassa paavastuun. Menettelyistd sovitaan tyémaa-
kokouksissa.

12.4 Kirjaukset

P&&urakoitsijan on pidettdva asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua tyémaapai-
vékirjaa, jonka valvoja sdannollisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Tyomaapaivakirja teh-
daén kahtena kappaleena, joista toinen jaa rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Vastaa-
vat ty6johtajat pitavat rakennusvalvontaviranomaisen edellyttamaa tarkastusasiakirjaa.
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12.5 Tydmaakokoukset

TyOdmaakokouksia pidetéén erikseen sovittavassa maarin noin kerran kuukaudessa.
Padurakoitsijan tulee jarjestaa tydmaarakennuksiin riittdvat kokoustilat.

12.6 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset
Padurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata tyémaan yhteistoimintaa. Tata varten
urakoitsijoiden on kesken&an pidettava tarvittaessa yhteistoimintakokouksia.

12.7 Viranomaistarkastukset
Padurakoitsijan on huolehdittava ajallaan lupaehtojen mukaisten viranomaistarkastusten

pitamisestd. Sivu-urakoitsijat vastaavat velvoitteisiinsa kuuluvien viranomaistarkastusten
asianmukaisista tilaamisista.

13 VASTAANOTTOMENETTELY

13.1 Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti kaikkien urakoiden osalta samanaikai-
sesti. Ks. urakkarajaliite.

13.4 Toimintakokeet

LVIS-t6iden osalta on suoritettava suunnitelmien mukaiset ja toiminnan toteavat toimin-
takokeet riittdvan ajoissa ennen vastaanottotarkastusta. Ks. urakkarajaliite.

13.5 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.)
Paa- ja sivu-urakoitsijoiden on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edellyte-
tyssé laajuudessa ja toimitettava osaltaan kaytto- ja huolto-ohjeet viimeistdan vastaanotto-

tarkastuksessa.

Rakennustyon tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinngin varustettuna oltava
vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa.

Noudatetaan urakkarajaliitettd ja urakkakohtaisia tygselityksia.
13.6 Kayton opastus

Urakoitsijoiden tulee jarjestéa opastus rakennuksen kayttajahenkilokunnalle. K&yton opas-
tus on tarkemmin selostettu urakkarajaliitteessa ja suunnitelmissa.
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14 ERIMIELISYYDET

14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten kesken neuvotellen, ja mikali
yhteisymmarrysté ei saavuteta, ratkaistaan riitaisuudet Pirkanmaan karéjaoikeudessa.

15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET
15.0 Urakoiden yleiset edellytykset
Ks. Kohta 1.4 edella.

Taman liséksi tarjouspyynttjen mukaisten urakoiden toteutuminen edellyttad, etté tarjous-
hintojen kustannustaso pysyy paikkaseudulle tavanomaisena seka budjetoidun mukaisena,
jolloin kokonaishankkeen rahoitus jarjestyy huomioiden myés hankkeen yleinen toteutu-
misen ehto kohdan 1.4 mukaan edelld. Mikéli hanke ei toteutuisi tai toteutuisi vain osittain
eikd tarjouskilpailun tuloksen mukaisia urakka-antoja voitaisi tehd4, ei rakennuttajal-
la/tilaajalla ole mitd&n korvausvelvoitteita tarjouksen tekijdille.

Rakennuttaja/tilaaja pidattad itselldan oikeuden urakkasisaltojen muutoksiin/véhennyksiin
tai lisdyksiin urakkaneuvotteluvaiheessa, jolloin sovitaan myds mahdollisten muutosten
kustannusvaikutuksista urakkahintoihin.

15.1 Tarjouksen hylk&aminen
Ks. tarjouspyynto
15.2 Tarjouksen tekijalta vaadittavat edellytykset tulla valituksi urakoitsijaksi ja tarjouksen liit-
teeksi toimitettavat todistukset ja selvitykset

Ks. Tarjouspyyntd

15.3 Tarjousten vertailuperusteet

Ks. Tarjouspyynto.

Puolesta
04.11.2016
RI Seppo Kortelahti, hankkeen rakennuttajakonsultti
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